

Příloha č. 2

Detailní věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Program Aid for Trade - Mongolsko „Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku“			
Realizátor a partnerské instituce: Čínsko – český letecký spolek a Ministerstvo pro rozvoj silnic a dopravy Mongolska			
Rozvojový záměr projektu: Předání potřebné odbornosti a zkušenosti z ČR, které by při své práci a při přípravě příslušných strategických dokumentů mohli mongolští specialisté využít, především pak při přípravě Programu pro rozvoj civilního letectví a návrhu jeho Implementačního plánu, které budou následně schváleny vládou Mongolska.			
Cíle projektu: Analýza aktuálního stavu rozvoje letectví v Mongolsku; zpracování materiálu pro předání českého know-how v oblasti rozvoje leteckého průmyslu; cesta českého expertního týmu do Mongolska; cesta mongolských odborníků a série workshopů v ČR; písemná zpráva – doporučení českých expertů k dalšímu rozvoji mongolského letectví.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1: Analýza aktuálního stavu, zpracování podkladů pro český expertní tým, program cesty českých expertů Časový rámec pro dosažení výstupu: 06/2017	Aktivita 1.1.1: Zpracování podkladů	25.000,-- Kč	06/2017
	Aktivita 1.1.2: Příprava cesty	87.000,-- Kč	06/2017
Výstup 1.2: Odborné prezentace a doprovodné materiály pro cestu	Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných materiálů pro cestu	44.400,-- Kč	07/2017

českých expertů k předání mongolské straně Časový rámec pro dosažení výstupu: 08/2017	Aktivita 1.2.2: Cesta českého expertního týmu	130.200,-- Kč	08/2017
Výstup 2.1: Vyhodnocení expertní cesty a zpráva – doporučení pro další rozvoj všeobecného (malého civilního) letectví v Mongolsku Časový rámec pro dosažení výstupu: 08/2017	Aktivita 2.1.1: Vyhodnocení cesty a zpracování písemné zprávy	6.000,-- Kč	09/2017
	Aktivita 2.1.2: Příprava programu pro mongolskou delegaci	162.000,-- Kč	09/2017
Výstup 2.2: Návštěva mongolské delegace a organizace odborných workshopů Časový rámec pro dosažení výstupu: 09/2017	Aktivita 2.2.1: Příprava a organizace programu mongolské delegace	183.500,-- Kč	10/2017
	Aktivita 2.2.2: Organizace odborných workshopů pro mongolskou delegaci	12.000,-- Kč	10/2017
Výstup 3.1: Finální verze zprávy českého „A-Z řešení v letectví“ pro Mongolsko Časový rámec pro dosažení výstupu: 10/2017	Aktivita 3.1.1: Zpracování finální písemné zprávy na základě obou cest delegací a výsledků workshopu	27.000,-- Kč	10/2017
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 677.100,-- Kč + 142.191,-- Kč 21 % DPH = 819.291,-- Kč vč. DPH			