

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.j. VS - 150982/ČJ-2016-801851 ze dne 24.3.2017
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel :

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná na základě pověření č. j. VS-2867-1/ČJ-2017-800020-SP ze dne 16.1.2017 vrchní rada plk. Mgr. Tomáš HŮLKA, ředitel Věznice Bělušice, Bělušice 66, Bečov u Mostu, PSČ 435 26 (dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: XXX, č. ú.: XXXXXX

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

DTS Vrbenský a.s.

Se sídlem: Souš č.p. 7,434 04 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl. B, vložka 718 - jejímž jménem jedná Ing. Ivan Baláž, MBA – člen představenstva a Lubomír Procházka – předseda představenstva, kteří jsou oprávněni podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů

IČO: 63145251

DIČ: CZ63145251

bankovní spojení: XXXXXX

č.ú.: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutné změny použití technologie odstraňování velmi přídržné epoxydové sanace na ohradní zdi dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. VS-150982/ČJ-2016-801851 ze dne 24.3.2017 se mění takto:

V čl. V. Cena díla odst. 1 Celková cena za dílo se částka 1.330.786,73 Kč vč. DPH nahrazuje částkou 1.730.007,31 Kč vč. DPH.

Celková cena za provedení díla bez DPH1.429.758,10 Kč

Slovy:

jednmiliončtyřistadvacetdevěttisícsešmsetpadesátosmkorunčeskýchdesethalářů

DPH 21%300.249,21 Kč

Slovy: třístatisícdvěstěčtyřicetdevětkorunčeskýchdvacetjednahalářů

Celková cena za provedení díla vč. DPH1.730.007,31 Kč

Slovy:jednmilionsedmsettřicettisícsešmkorunčeskýchtrřicetjedna halářů

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Položkový rozpis – Var. 1 otryskání ohradní zdi

V dne

V dne

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA
ředitel věznice

Lubomír Procházka