

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022_00755

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní – [REDACTED], zástupce ředitele závodu
Zástupce pro věci technické – [REDACTED] manažer provozu

1.2 Zhotovitel

Alfa Laval spol. s r.o.

Se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Zapsaná u Krajského soudu: v Praze oddíl C, vložka 1178
IČO: 00198501
DIČ: CZ00198501
zastoupený: [REDACTED] – jednatelem společnosti
[REDACTED] – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ING Bank
č. účtu: 1000013340/3500

Zástupce pro věci technické – [REDACTED], technik prodeje

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na opravu dekantační odstředivky ALDEC 30, v.č. 5120817 (dále jen „Smlouva“). Součástí Smlouvy je článek III. – ČAS PLNĚNÍ, který stanovuje termín zahájení a dokončení díla.

II.

- 2.1. V závislosti na dodacích lhůtách náhradních dílů se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení a dokončení díla. Tímto dochází ke změně článku III. – ČAS PLNĚNÍ následovně:
- 2.2. Zahájení díla: [REDACTED] 2023
- 2.3. Dokončení díla: [REDACTED] 2023

III.

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne 16.1.2023

V Praze dne

Objednatel:

[REDACTED]

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDACTED]

Zhotovitel:

[REDACTED]

jednatel společnosti
Alfa Laval spol. s r.o.

[REDACTED]

jednatel společnosti
Alfa Laval spol. s r.o.