

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen: Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy:

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 16000387

a

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČ: 253 17 628  
DIČ: CZ253 17 628  
bankovní spojení: KB Brno - město  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
zastoupen  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
ve věcech technických [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 137/2016

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů níže popsaných pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „**Ulice Družstevní – prodloužení chodníku**“.

## II.

### Předmět dodatku

(1) Nad rámec sjednaného rozsahu je nutné provést změny díla (méněpráce), které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o práce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(2) Vzhledem k tomu, že stavební práce mohou být zahájeny až po realizaci přeložek inženýrských sítí SO 403 a 404 za vhodných klimatických podmínek, ruší se v článku III. „Termíny provedení díla a místo plnění“ dosavadní text odst. (2) a nahrazuje tímto textem:

Provádění díla bude ukončeno: 31. 8. 2017

**(3)** V článku IV. „Cena díla“ se dosavadní text odst. (1) ruší a nahrazuje se tímto textem:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 2 930 331,47 Kč        |
| Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH   | -460 142,50 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>          | <b>2 470 188,97 Kč</b> |

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- (1)** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- (2)** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3)** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 22 -05- 2017

V Brně dne

