



## Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: 30ZA-003482

Název související veřejné zakázky: „518 - technické kontroly a měření emisí u vozidel SSÚD“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „Smlouva“):

### I.

#### Smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané

Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**Stavební konstrukce Vyškov, a.s.**

se sídlem: Viniční 3770/21, 615 00 Brno

IČO: 25789872

DIČ: CZ25789872

zastoupen: [REDACTED]

(dále společně jen „Smluvní strany“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2022 Objednávku č. 30ZA-003482.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách původní objednávky:
  - **termín plnění se prodlužuje do 31.12.2023.**
3. Termín plnění sjednaný smluvními stranami v původní objednávce se prodlužuje z důvodu nevyčerpání finančních prostředků.
4. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené v objednávce zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
5. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho originál.

