

Zápis o přerušení plnění předmětu díla

„PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října – ul. Železárenská“

Objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s. a zhotovitel IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r.o. spolu uzavřeli dne 30. 11. 2021 smlouvu o dílo číslo objednatele DOD20211158, číslo zhotovitele 2210639, na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října – ul. Železárenská“.


Při zpracovávání projektové dokumentace vyvstal na 2. výrobním výboru konaném dne 20.1.2022 požadavek ze strany zástupce MAPPa [redacted] na vymístění cyklistů z hlavního dopravního prostoru do přidruženého dopravního prostoru. Toto vymístění cyklistů odůvodnil tím, že se jedná o komunikaci s rychlostí vozidel 50 km/h a dle nových zásad MAPPa by při těchto rychlostech již měla cyklodoprava být vedena v přidruženém prostoru po stezce pro chodce a cyklisty (ideálně dělené a pro cyklisty jednosměrné po každé straně ulice). Současně požaduje řešit cyklodopravu v úseku od ul. 28.října až po ul. Železárenská. Tato úprava sebou ovšem přináší nutnost komplexního nového řešení celého uličního profilu včetně dopadu na stávající zeleň, stožáry TV a VO a inženýrské sítě.

Z výše uvedeného důvodu byly po dohodě na 2. výrobním výboru dne 20. 1. 2022 práce na projektové dokumentaci v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo přerušeny a byl dohodnut další postup řešení.

Smluvní strany se dohodly přerušit plnění předmětu díla po dobu vypracování investičního záměru (jehož zadavatelem je MMO, Odbor dopravy) a vyjasnění prostorového uspořádání v ul. Vítkovická.

V Ostravě 20. 1. 2022

Za objednatele



Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti



■ Zápis o pokračování v plnění předmětu díla

„PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října – ul. Železárenská“

Objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s. a zhotovitel IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s. r.o. spolu uzavřeli dne 30. 11. 2021 smlouvu o dílo číslo objednatele DOD20211158, číslo zhotovitele 2210639, na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28.října – ul. Železárenská“.

Na základě proběhlého jednání 3. výrobního výboru „Rekonstrukce ul. Vítkovické včetně cyklistické infrastruktury“ konaného dne 5. 9. 2022 na Magistrátu města Ostrava bylo dohodnuto pokračovat v plnění předmětu díla na projektové dokumentaci Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku 28. října – ul. Železárenská.

V Ostravě 5. 9. 2022

Za objednatele



Za zhotovitele

