

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka

č. OLP/2914/2022

"TDS - Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)"

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

dále jen „příkazce“

a

ABM Kontrol s. r. o.

se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

zastoupená Ladislavem Skoblou, jednatelem

IČO: 06197035

DIČ: CZ06197035

Evidence v Obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39855

dále jen „příkazník“

Článek I.

1. Liberecký kraj neuzavřel z důvodu na straně vítězného zhotovitele, kterým byla společnost SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, smlouvu o provedení stavby „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ vedenou Libereckým krajem pod č. OLP/2912/2022.
2. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2022 Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2914/2022 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „TDS - Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“, jejímž předmětem byl závazek příkazníka, že pro příkazce a na jeho účet bude provádět činnost technického dozoru stavebníka ve vztahu ke stavbě

„Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ v rozsahu dle článku II. bodu 2 této Smlouvy (dále jen „činnosti“) za předpokladu, že bude stavba realizována.

3. Z důvodu nepodepsání Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2912/2021 na akci „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ odpadl důvod pro poskytování činnosti technického dozoru stavebníka dle Smlouvy. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „Dohoda“).

Článek II.

1. **Smluvní strany tímto sjednávají ukončení Smlouvy ke dni účinnosti této Dohody.**
2. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že do data ukončení Smlouvy dle této Dohody nebyly započaty příkazníkem žádné práce, a že příkazce ani příkazník nemají na základě Smlouvy nebo v souvislosti s poskytnutím činností podle ní nebo v souvislosti s uzavřením této Dohody právo na úhradu jakékoliv odměny, smluvní pokuty, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

Článek III.

1. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží čtyři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna příkazcem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 123/23/RK ze dne 24. 1. 2023.

V Liberci dne 2. 2. 2023

V Liberci dne 30. 1. 2023

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ladislav Skobla
jednatel