




DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20220357

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

ELTES, s.r.o.
se sídlem: Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9
adresa pro doručování: -
spisová značka: C 29630 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Ing. Martinem Škábou, jednatelem
IČO: 61504513
DIČ: CZ61504513
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 250405369/0800
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: -
e-mail: 
datová schránka: bgq3yew

(dále též „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20220357 ze dne 13. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), kterým se mění smlouva následovně:

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 11. května 2022, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2, Cenovou nabídkou – datové kabely pro výtahy a Cenovou nabídkou – vypnutí trafostanice ze dne 9. 12. 2022, které se stávají Přílohami č. 3 a 4 této smlouvy a je členěna následovně:**
 - 1.1. a) cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná ve výši **2.773.189,22 Kč bez DPH**
(slovy dva miliony sedm set sedmdesát tři tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých dvacet dva haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **582.369,74 Kč**
(slovy pět set osmdesát dva tisíc tři sta šedesát devět korun českých sedmdesát čtyři haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí **3.355.558,96 Kč včetně DPH**
(slovy tři miliony tři sta padesát pět tisíc pět set padesát osm korun českých devadesát šest haléřů)
- 1.2. Cena víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
 - a) cena za vícepráce ve výši **37.880 Kč bez DPH**
(slovy třicet sedm tisíc osm set osmdesát korun českých)
 - b) **DPH** ve výši celkem **7.954,80 Kč**
(slovy sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých osmdesát haléřů)
 - c) celková cena za vícepráce činí **45.834,80 Kč včetně DPH**
(slovy čtyřicet pět tisíc osm set třicet čtyři korun českých osmdesát haléřů)
- 1.3. Celková cena za dílo **včetně víceprací** byla stanovena jako pevná takto:
 - a) cena za dílo ve výši **2.811.069,22 Kč bez DPH**
(slovy dva miliony osm set jedenáct tisíc šedesát devět korun českých dvacet dva haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **590.324,54 Kč**
(slovy pět set devadesát tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých padesát čtyři haléřů)
 - c) celková cena za dílo činí **3.401.393,76 Kč včetně DPH**
(slovy tři miliony čtyři sta jedna tisíc tři sta devadesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – datové kabely pro výtahy
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – vypnutí trafostanice

V Praze dne 30. 1. 2023

V dne 30. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:


**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

ELTES, s.r.o.


.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Martin Škába
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – datové kabely pro výtahy

	NABÍDKA								
	Objednatel:	SSHR, Praha 5- Malá strana, Šeříková 616/1, 150 85					Dílo:	Datové kabely - výtahy	
	Datum:	9.12.2022	Objekt:						
	Zhotovitel	ELTES, s.r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany; IČO:615 04 513; DIČ: CZ 61504513							
		Vypracoval:		Schválil:		Termín dodání:			
Popis výkonu	Jednotka	poznámka	množství	Jednotková cena za		Cena celkem za		Cena celkem	
				dodávku v Kč	služby v Kč	dodávku v Kč	služby v Kč	za položku v Kč	
S o b o t y	Dodávka celkem bez DPH							16 400,00 Kč	
	Služby celkem bez DPH							12 480,00 Kč	
	Celkem bez DPH							28 880,00 Kč	
	DPH v základní sazbě							6 064,80 Kč	
	Celkem včetně DPH							34 944,80 Kč	

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – vypnutí trafostanice

	NABÍDKA									
	Objednatel: SSHR, Praha 5- Malá strana, Šeříková 616/1, 150 85					Dílo: vypnutí trafostanice				
	Datum: 9.12.2022		Objekt:							
	Zhotovitel: ELTES, s.r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany; IČO:615 04 513; DIČ: CZ 61504513;									
	Vypracoval:			Schválil:			Termín dodání:			
Popis výkonu		Jednotka	Jednotková cena za		Cena celkem za		Cena celkem			
		poznámka	množství	dodávku v Kč	služby v Kč	dodávku v Kč	služby v Kč	za položku v Kč		
SO PČTY	Dodávka celkem bez DPH					0,00 Kč				
	Služby celkem bez DPH					9 000,00 Kč				
	Celkem bez DPH					9 000,00 Kč				
	DPH v základní sazbě					1 890,00 Kč				
	Celkem včetně DPH					10 890,00 Kč				