

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická“

I.

SMLUVNÍ STRANY


- 1. Objednatel:** **Město Šumperk**
sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím strategického rozvoje, územního plánování a investic
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800
email: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** **Cekr CZ s.r.o.,**
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Ludkem Cekrem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Ludkem Cekrem
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk
Číslo účtu: 218475738/0300
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.10.2021.



Mění se předmět smlouvy dle čl. II., bodu č. 2.1.

Smluvní strany se dohodly, z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu stavebních úprav stávajících chodníků, na změně čl. II bodu č. 2.1.

Do projektové dokumentace jsou doplněny oboustranně chodníky v úseku ul. Jesenické (od středového ostrůvku – přechodu pro chodce – ul. U Potoka po ul. Banskobystrická) nad rámeček ploch chodníků vyplývajících z PD a řešení bezbariérovosti jen ploše jednotlivých křižovatek.

Změna rozsahu předmětu plnění se mění v bodu č.2.1.c) a č.2.1.d)

Mění se cena dle čl. III. bodu č.3.1.

Původní cena:

- cena za PD pro územní řízení vč. dokladové části	699.000,- Kč bez DPH
- cena za PD pro stanovení místní úpravy vč. dokladové části	175.000,- Kč bez DPH
- cena za PD na stavební úpravy vč. dokladové části	166.000,- Kč bez DPH
- cena za PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr	401.000,- Kč bez DPH
- celková cena	1.441.000,- Kč bez DPH
- Celková nabídková cena	1.743.610,- Kč vč. DPH

Nová cena včetně dod.č.2:

- cena za PD pro územní řízení vč. dokladové části	699.000,- Kč bez DPH
- cena za PD pro stanovení místní úpravy vč. dokladové části	175.000,- Kč bez DPH
- cena za PD na stavební úpravy vč. dokladové části	166.000,- Kč bez DPH
- cena za PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a VV	913.600,- Kč bez DPH
- celková cena	1.953.600,- Kč bez DPH
- Celková nabídková cena	2.363.856,- Kč vč. DPH

Tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 262/23 ze dne 16.1.2023.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele
V Šumperku dne:



Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

Za zhotovitele
V Šumperku dne:

2023-01-20

Ing. Luděk Ceker
jednatel společnosti

