

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

Nová Ves 35

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO : 28570987

DIČ : CZ28570987

25. 2. 2022

Věc : Harmonogram prací na stavbě „Vybudování venkovní učebny“

1.7.2022 – převzetí staveniště, vytýčení oplocení a pláně pro provedení zemních prací.

3.8.2022 – zemní práce na přípravě pláně, demontáž dětského hřiště, osazení obrubníků, doplnění pláně kamenivem, hutnění a pokládka zámkové dlažby

15.8.2022 – montáž altánu

1.10.2022- výsadby zeleně, osetí pláně trávni směsí a ostatní dokončovací práce

26.10.2022 – předání stavby objednateli.

Harmonogram prací se může měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách a průběhu stavby.

Jiří Čupa v.r.

jednatel společnosti GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.