

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2




Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému

dle ustanovení § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb.

o finanční kontrole ve veřejné správě

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami:


DYNATECH, s. r. o.

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: 
na straně jedné

(dále jen „**Dodavatel**“)

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
ve věci smlouvy: Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí
bank. spojení: 

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“)

(objednatel a dodavatel dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy „Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému dle ustanovení § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě“ ze dne 18. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Článek 2.
Změna smlouvy

- 2.1 Účelem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla uvedeného v čl. IV, Smlouvy.

Článek 3.
Změna smlouvy

- 3.1. V čl. IV se odst. 3. ruší a nahrazuje se novým odst. 3, který zní:
*Termín provedení díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy, tj. jeho dokončení a předání objednateli, bude nejpozději do **31. 3. 2023**.*

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Jiná ujednání Smlouvy než ujednání v čl. 3 tohoto dodatku se nemění.
4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že bude Dodatek podepisován elektronicky, každá Smluvní strana obdrží elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.
4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Článek 5.
Doložky o registru smluv

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5.3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Brně, dne

V Liberci, dne

.....
DYNATECH s.r.o.
Mgr. Miloslav Kvapil
Jednatel

.....
statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru vnitřních věcí