

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/784,
Sokolská 37, Liberec; sanace po vytopení**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**MIBAG sanace spol. s r.o.**

se sídlem Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5

IČO: 25773062

DIČ: CZ25773062

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68917

zastoupená: **Ing. Robert Tachovský, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1001071817/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Sokolská 37, Liberec; sanace po vytopení (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu potřeby dalších sanačních prací z cenové nabídky z 2.11.2022 bezprostředně po škodní události, vznikly vícepráce:

Původní cena:	223 431,63 Kč bez DPH
Vícepráce:	5 972,- Kč bez DPH
Nová cena:	229 403,63 Kč bez DPH


Důvodem navýšení ceny je zohlednění skutečného rozsahu prací, zejména nutnost strojního stržení marmolea, demontáž dveří a ošetření ploch napadených plísní.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V Liberci, dne:
za objednatele

V, dne:
za zhotovitele

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Robert Tachovský
jednatel
MIBAG sanace spol. s r.o.