

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Zpracování projektové dokumentace – Cyklostezka v MČ Brno-Líšeň“

ze dne 1. 11. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: místostarostou I., Janem Skotalem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: Ing. Luboš Kašpárek
se sídlem Sokolská 124, 664 81 Ostrovačice
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]
IČO: 456 05 459
(jako zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. II. Doba plnění odst. 2. 1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:

Termín ukončení stavebních prací do **30. 4. 2023.**

Důvodem změny termínu je z důvodu vydání souhlasných stanovisek DOSS a správců sítí pro stupeň PDPS.

III.

- 1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne.....

1.2.2023

V..... dne

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

.....
Jan Sk
1. místopředseda

