

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 38/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník") mezi níže uvedenými smluvními stranami,

### I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

**Město Tábor**

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

fax. xxxxxxxx

e-mail: semerak@bytes.cz

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

**STOPIN spol. s.r.o.**

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Vlastimil Hanzlík

tel: xxxxxxxxxxxx / fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Vlastimil Hanzlík, tel.: xxxxxxxxxxxx

Věci technické: Vlastimil Hanzlík, tel.: xxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 38/2017

## II. Předmět plnění

II.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku III. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o demontáž podkladních desek Hobra, vyrovnání povrchu OSB deskami a odstranění nesoudržných omítek, a provedení nových omítek zasažených míst.

## III. Cena díla

III.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku II. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	203 249,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>27 735,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	230 984,00 Kč bez DPH
DPH 15%	34 647,60 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOB a dodatku č. 1</b>	<b>265 631,60 Kč s DPH</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.  
IV.2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.  
IV.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.  
IV.4. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- Příloha č.1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 26.5.2017

V Táboře dne 26.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Vlastimil Hanzlík  
jednatel  
STOPIN spol. s r.o.