

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 322144089

Termín těžby dříví: 12.12.2022

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět: 12.01.2023

Plnění náležitostí Smlouvy:

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Oznámení ukončení těžební činnosti | 12.12.2022 | Neodstraněné zavěšené stromy: | <input type="text"/> 0 |
| | | Nestabilní poloha vývrátů: | <input type="text"/> 0 |
| Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby): | <input type="text"/> 0 | Úklid (odvoz) klestu: | <input type="text"/> |

Povýrobní úpravy pracoviště *):Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| Asanace erozních rýh: | Nedostatečně provedena. | Ošetření odřených stromů: | ošetřené (ks) | <input type="text"/> |
| | | | neošetřené (ks) | <input type="text"/> |

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic: Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení: Poškozeny 3ks srážek.Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, mellorací, cest a stezek, příkopů ...: Asanace skládek: **Termín a způsob odstranění zjištěných závad:**

Výše uvedené závady odstranit do 28.2.2023.

Vyjádření Nabyvatele:
12.01.2023
Za LČFZávady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplývají pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek