

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy objednatele: **0004-103-23**

Č. smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
se sídlem: 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, Čs.legií 148/14
Zastoupený: **Jiřím Nekvasilem - ředitelem**
Zástupce pro věci technické: **Otakar Mlčoch, Ing. René Čvanda**
Tel.: [REDAKCE]
Identifikační číslo: 00100528
DIČ: CZ00100528
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Nákladní 3179/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě C 10017
zastoupený: **Ing. Michal Ožana**
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michal Ožana, [REDAKCE]
jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Radim Rojek, [REDAKCE]
IČ/DIČ: 47666935
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
ID datové schránky: yzrqzbz
(dále jen „**zhotovitel**“)

2. **Preambule dodatku Smlouvy o dílo**

Smluvní strany uskutečnily dne 30. ledna 2023 společné jednání, na kterém se informovaly o nutnosti prodloužení lhůty k výzvě k zahájení dodávek dle článku XXI.15 Smlouvy o dílo, a to do dne 31.12. 2023 a učinily o tom písemný zápis. Důvodem prodloužení lhůty je nutnost opakování zadávacího řízení „**Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy II**“. V souladu s článkem XXI.2 Smlouvy o dílo a pro zamezení právních pochybností, projednaly smluvní strany upravit článek XXI.15 Smlouvy o dílo, jak je uvedeno následovně.

3. **Předmět dodatku Smlouvy o dílo**

Smluvní strany se dohodly upravit Smlouvu o dílo následovně:

Původní znění bodu XXI.15 Smlouvy o dílo


Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu. Smlouva je účinná dnem přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1“ zastupitelstvem Statutárního města Ostrava a zároveň je podmíněna uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o obou těchto skutečnostech a upřesnit termín zahájení dodávek a vyzvat jej k přípravným krokům v oblasti dodávek. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle písemnou výzvu objednatelce do 1.1.2023, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Nové znění bodu XXI.15 Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu. Smlouva je účinná dnem přidělení finančních prostředků na realizaci stavby „Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1“ zastupitelstvem Statutárního města Ostrava a zároveň je podmíněna uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o obou těchto skutečnostech a upřesnit termín zahájení dodávek a vyzvat jej k přípravným krokům v oblasti dodávek. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle písemnou výzvu objednateli do 31.12.2023, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Za Objednatele

V Ostravě dne.....



Za Zhotovitele

V Ostravě dne.....

