

ŽÁDOST O DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

V Praze, 9.1. 2023

Věc: Žádost o Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - „Rekultivace skládky Blíževedly“

Vážená paní [REDACTED]

obracíme se na Vás v souvislosti s přípravou stavby „Rekultivace skládky Blíževedly“, kde bychom Vás chtěli požádat o Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo, jehož předmětem by byla ještě jednou změna doby plnění. V důsledku protažení vyjednávání pracovníků Lesů ČR, s.p. s klíčovým vlastníkem pozemků o podobě směny pozemků v rámci III. Etapy díla, došlo ke zdržení zajištění majetkoprávního vypořádání a navázaných inženýrských činností pro projednání stavby. Ze strany zhotovitele již není možné z kapacitních důvodů III. Etapu dokončit včas, zároveň proto také není požadováno navýšení ceny za dílo, ale pouze posun termínu plnění.

Navrhujeme změnu kap. III. Doba plnění smlouvy o dílo v posunu plnění III. Etapy o 12 měsíců:

- 1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*
- 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v jednotlivých etapách v následujících termínech:*
 - I. Etapa - do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*
 - II. Etapa - do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*
 - III. Etapa - do 18 měsíců od ukončení II. Etapy, resp. do 24 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají stejná.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
Climate CZ s.r.o., IČO: 07406193
Na Struže 227/1, 110 00 Praha 1
+420 214 214 722, dotace@destovka.eu
Zastoupená: [REDACTED]