

## Rekapitulace změnových rozpočtů - příloha dodatku SOD č. 5

<b>Stavba:</b>	NCO NZO Brno - energeticky úsporné akce budov v areálu Vinařská 6
<b>Adresa:</b>	Vinařská 965/6, 603 00 Brno
<b>Objednatel:</b>	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
<b>Zhotovitel:</b>	KALAHA a.s.
<b>Zpracoval:</b>	Petr Bajer, 777 606 102, bajer@kalaha.cz

<b>cena díla dle SOD a dle dodatku SOD č.3 bez DPH</b>	<b>56 286 036,56</b>	<b>cena díla po změnách</b>	<b>56 104 119,24</b>
--	----------------------	-----------------------------	----------------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %	dopad na prodloužení/zkrácení doby realizace díla ve dnech
ZL06	změna fotovoltaických panelů	0,00	-181 917,32	0,00 %	-0,32 %	-181 917,32	0,32 %	0
celkem		0,00	-181 917,32	0,00 %	-0,32 %	-181 917,32	0,32 %	0