

## DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O DÍLO

Dnešního dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi

**Městem Humpolec**, IČO: 00248266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 01, jako objednatelem, zastoupeným starostkou paní Mgr. Alenou Štěrbovou a místostarostou panem Ing. Petrem Machkem, dle svých prohlášení plně svéprávnými, (dále jen „objednatel“),

a

společností **Arch.Design, s.r.o.**, IČO: 25764314, se sídlem Sochorova 3262/23, 616 00 **Brno**, jako zhotovitelem, zastoupeným jednatelem **Ing. Ivo Kovalíkem** dle svého prohlášení plně svéprávným, (dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále jen „účastníci dohody“)

tato

### dohoda o zrušení smlouvy o dílo dle ust. § 1981 zák.č. 89/2012 Sb., obč. zák.:

#### I.

Účastníci dohody uzavřeli dne 17.10.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení architektonické studie pro akci „ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC – NÁVRH SPORTOVNÍ HALY“ ve lhůtě do 120 pracovních dnů od podpisu smlouvy za cenu díla ve výši 197 000,- Kč bez DPH.

#### II.

Účastníci dohody se dohodli na zrušení smlouvy o dílo citované v čl. I. této dohody ke dni 9.11.2022.

#### III.

Zhotovitel má právo na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů. Účastníci dohody jsou povinni ke dni uvedenému v čl. II. této dohody sepsat protokol o stavu provedení díla ke dni ukončení smlouvy o dílo. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni ukončení smlouvy o dílo a vzájemné nároky účastníků dohody. Závěrem protokolu účastníci dohody uvedou finanční hodnotu dosud provedeného

díla. V případě, že se účastníci dohody na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem, na němž se účastníci dohody shodnou. Nedojde-li k dohodě, stanoví soudního znalce objednatel.

Účastníci dohody se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Znalečné bude hrazeno účastníky dohody rovným dílem.

Touto dohodou nejsou dotčena práva účastníků dohody na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků účastníků dohody je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

#### IV.

Město Humpolec prohlašuje, že při uzavření této dohody byla dodržena ustanovení zák. č. 128/2000 Sb. Tato dohoda byla schválena usnesením Radou města č. 71/3/RM/2022 ze dne 14. 12. 2022. Toto prohlášení je pravdivé a úplné.

#### V.

Účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dohody dobře porozuměli a o jejím obsahu se dohodli tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

#### VI.

Na doklad souhlasu s obsahem této dohody ji účastníci dohody po přečtení podepsali.

Tato dohoda je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy k ní připojí své podpisy oba účastníci dohody. Pro odstranění pochybností účastníci dohody výslovně vylučují použití ustanovení § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Příloha č. 1 Protokol o stavu prací


V Humpolci dne 19. 1. 2023



Mgr. Alena Štěrbová  
starostka města



Ing. Petr Machek  
místostarosta města



Ing. Ivo Kovalík  
jednatel





Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 23, 616 00 Brno  
Telefon: +420 541 420 910  
Fax: +420 541 420 913

## PROTOKOL O STAVU POROVEDENÍ DÍLA KE DNI UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

### B-22-085-000 SPORTOVNÍ HALA ZŠ HRADECKÁ HUMPOLEC

SoD č. B-22-85-000/SoD-21 ze dne 17. 10. 2022

Věc: **Rozpracovanost ke dni 9. 11. 2022**

Ke dni ukončení SoD byly provedeny tyto práce:

- Administrace zakázky
- Shromáždění a zpracování podkladů (ortofoto, street view, katastr, územní plán, příklady realizací atd.)
- Analýza zadání (požadavky na stavební program, prostorové, provozní a funkční vztahy atd.)
- Analýza potenciálu území pro umístění sportovní haly

Předané dokumenty: 1 x paré v digitální podobě ve formátu pdf a dwg  
Situace širších vztahů a řešeného území

Náklady na provedení prací: 14 500,- Kč

Za zpracovatele: Radoslav Novotný, Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno


dne: 16. 11. 2022

podpis:

Za objednatele:

dne: 11. 11. 2022

podpis:



Městský úřad Humpolec

Zprac.:

Došlo: 21. 12. 2022

Č.j.: MUHU/

Dok: 2

Přil.: fakt.

Spis.:

Sp.zn.:

Sk.rež.:

