

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/703 D2**

Číslo smlouvy zhotovitele: **H22053**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TOKA a.s.

sídlo: Štursova 9/5, 616 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 7954
IČ: 255 18 526 DIČ: CZ25518526
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2107424750/2700
Zastoupení: Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/703, č. smlouvy zhotovitele H22053 uzavřené dne 16. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Úprava kanceláří – PŠ“.
2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 18. 11. 2022
3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu úpravy provedení výměny dveří. Dle zaměření zárubní a dveřních otvorů bylo zjištěno, že zárubně jsou atypické a zakřivené a tudíž nevhodné pro osazení nových křídel. Je nutné dveře vybourat a dodat dveře včetně zárubní. Místo 3ks dveří se budou nahrazovat 2ks.

Vybourání zárubní vč. likvidace	4 250/ks	xxx,- Kč
Zazdívka nových zárubní včetně dodávky	5000/ks	xxx,- Kč
Zapravení kolem zárubní	1 500/ks	xxx,- Kč
Přesun hmot, doprava	2 000/kpl	xxx,- Kč
.....		
Celkem bez DPH		23.500,- Kč

Z původní zakázky pak bude odečtena položka 1x dveře 11.667,- Kč bez DPH.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Původní cena díla bez DPH	999.112,- Kč
Vícepráce	23.500,- Kč
Méněpráce	- 11.667,- Kč

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 **1.010.945,- Kč**

(slovy: jedenmiliondesettisícdevětsetčtyřicetpět korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva