

Nemocnice Na Homolce

Přístavba a přestavba objektu 080 PET.

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 02

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 12. 12. 2022

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Piloty – oprava výkresu výztuže pilot, aktualizace výkazu výměr	558 256,00 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	Podpis:

Za objednatele:	Datum:	Podpis:

Technický dozor objednatele:	Datum:	Podpis:

Autorský dozor:	Datum:	Podpis:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

1. Popis změn

Byla provedena oprava výkresu D.1.2.B-02 - Výztuž pilot, jelikož uvedený výkres nebyl v souladu s výkresem D.1.2.B-01 - Dispozice pilot. Současně se provedla aktualizace výkazu výměr.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají vliv na harmonogram akce.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	558 256,00 Kč bez DPH
CELKEM	558 256,00 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							558 256,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				558 256,00
D	2		Zakládání				
9	K	226212314	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	75,060		
			10*9,0+14*7,0+6*8,0-160,94		75,060		
10	K	227211113	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 650 mm	m	75,060		
11	K	231112212	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	75,060		
12	M	58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	23,620		
			(13*3,14*0,31*0,31*7+6*3,14*0,31*0,31*8+10*3,14*0,31*0,31*9)-45,482		23,620		
13	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,469		
			2,578*1,05-2,238		0,469		

U všech položek byla převzata jednotková cena z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.