

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Horážd'ovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horážd'ovice
se sídlem: 341 01 Horážd'ovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
registrován u: Krajského soudu v Hradci Králové; spis C, vložka 1036
statutární zástupce: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti
IČO, DIČ: 15053695, CZ15053695
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

V některých obcích se dosud nepodařilo získat souhlasy dotčených majitelů nemovitostí, a proto nelze některé části díla realizovat. Zhotovitel požádal objednatele o ukončení příslušných částí díla s tím, že odevzdá rozpracovanou dokumentaci a veškeré doklady v aktuální fázi. Objednatel u těchto částí uhradí rozpracovanost a zvýšené náklady na projednávání variantních řešení a vícetisky. S ohledem k aktuálnímu stavu majetkoprávního vypořádání se upřesňují termíny plnění pro zbývající části díla.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se doplňuje nový odstavec č. 5 ve znění:

5. Jelikož objednatel nezískal práva/pozemky k umístění některých částí díla, dohodly se obě smluvní strany na **vypuštění těchto částí díla** z rozsahu:

Ucelené části			rušený rozsah		
			stupeň PD	IČ	
1.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci				
z toho pro:	SO	400	Třebomyslice a Horážd'ovická Lhota - kanalizace	DUR	IČ UR
	SO	405	Třebomyslice a Horážd'ovická Lhota - vodovod	DUR	IČ UR
	SO	420	Komušín	DUR	IČ UR
	SO	430	Boubín	DUR	IČ UR
2.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci				
z toho pro:	SO	400	Třebomyslice a Horážd'ovická Lhota	DSP	IČ SP
	SO	405	Třebomyslice a Horážd'ovická Lhota - vodovod	DSP	IČ SP
	SO	420	Komušín	DSP	IČ SP
	SO	430	Boubín	DSP	IČ SP
3.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby				

z toho pro:	SO	400	Třebomyslice a Horažďovická Lhota	DPS	IČ PS
	SO	405	Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod	DPS	IČ PS
	SO	420	Komušín	DSP	IČ SP
	SO	430	Boubín	DPS	IČ PS

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:

a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části				Smluvní cena
1.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci			460.999
z toho pro:	SO	400	Třebomyslice a Horažďovická Lhota - kanalizace	65.857
	SO	405	Třebomyslice a Horažďovická Lhota - vodovod	65.857
	SO	410	Babín	65.857
	SO	420	Komušín	65.857
	SO	430	Boubín	65.857
	SO	440	Svaté Pole	65.857
	SO	450	Veřechov	65.857
2.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci			321.429
z toho pro:	SO	410	Babín	107.143
	SO	440	Svaté Pole	107.143
	SO	450	Veřechov	107.143
3.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			150.000
z toho pro:	SO	410	Babín	50.000
	SO	440	Svaté Pole	50.000
	SO	450	Veřechov	50.000
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				932.428

b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:

1.	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:	450 Kč/hod
2.	Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).	5.000 Kč/cestu
Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest. Případné další odůvodněné vynaložené a předem objednatelům písemně odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.		

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. podpisem této smlouvy potvrzují, že ustanovení o licenci, specifikované v čl. VI. smlouvy o dílo, se vztahují i na části díla předaných v rozpracované fázi.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 13.04.2016 a dodatku č. 1 ze dne 18.05.2017.

V Horažďovicích, dne 03.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti