

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-272/1073/OST/20/2022

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

na

**„Nápojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, technická expertní  
asistence v přípravě projektu“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „**Dodatek**“)

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ 000 85 031

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

zastoupeno: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace, [REDACTED]

[REDACTED] jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu, [REDACTED] -

jmenovaný 2. zástupce statutárního orgánu

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický náměstek

e-mail: [REDACTED]

tel: 466 052 715

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název společnosti: Klee Consulting s.r.o.

se sídlem: Olgy Havlové 2874/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 05244447

DIČ: CZ05244447

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260589

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

e-mail: [REDACTED]

tel: + [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-272/1073/OST/20/2022 na „**Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, technická expertní asistence v přípravě projektu**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

**Odůvodnění dodatku:** navýšení rozsahu poskytovaných služeb z důvodu většího rozsahu a dodatečných požadavků a změn v průběhu přípravy projektu.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Cena mění takto:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 2 305 000,00 v Kč bez DPH.

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing.  
Miroslav  
Němec** Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Němec  
Datum: 2023.02.06  
07:30:29 +01'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne:

Za Poskytovatele:

**JUDr. Lukáš  
Klee, Ph.D.,  
LL.M., MBA** Digitálně podepsal  
JUDr. Lukáš Klee,  
Ph.D., LL.M., MBA  
Datum: 2023.02.06  
10:24:25 +01'00'

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

jednatel

Podpis oprávněné osoby