

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 94230005

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**1. Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti  
IČ : 62300920  
DIČ : CZ62300920  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

**2. Dodavatel** : **Dobré stavby, s.r.o.**  
se sídlem : Serafinova 396/9, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zastoupený : Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem společnosti  
IČ : 258 28 495  
DIČ : CZ25828495  
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 19999  
bank. spojení : KB, č.ú.: 35-3930460277 /0100

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě č. 94230005 v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 17.01.2023 uzavřely Smlouvu č. 94230005 jejímž předmětem je „výstavba trafostanice“ v areálu OZO Ostrava s.r.o.
2. Po podpisu výše uvedené smlouvy došlo ze strany Objednatele ke změně požadavků na požární zabezpečení stavby. Dále byly po přesném zaměření na místě stavby zjištěny nedostatky v položkovém rozpočtu. Z těchto důvodů bylo po vzájemné dohodě smluvních stran dohodnuto navýšení celkové ceny díla ve výši 159 570,- Kč a posunutí termínu plnění díla. Rozšíření položkového rozpočtu je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na změně podmínek Smlouvy, a to ve výši platby za dílo (kap. 5. odst. 5.1 a 5.2) a doby plnění díla (kap. 3, odst. 3.1.2):

Smlouva se upravuje takto:

*3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 60 kalendářních dnů od dne předání staveniště.*

*5.1. Celková cena za dílo vychází z cenové nabídky Dodavatele ze dne 12.01.2023 a je nepřekročitelná. Odstavec zrušen.*

*5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši 574 256,50- Kč (slovy: pětsetšedesátčtyřtisícdvěstěpadesátšest korun českých a padesát haléřů). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.*

4. Ostatní podmínky Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci této dohody prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek Smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha 1 – rozpočet.

V OSTRAVĚ dne 25.01.2023  
Za dodavatele

.....  


.....  
Inženýrka  
Jednatel společnosti  
Dobré stavby s.r.o.

V Ostravě dne 25.01.2023  
Za objednatele

.....  


.....  
Ing. Jiří Belda  
Jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

.....  
