

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 16PT-000598

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271117007

Název související veřejné zakázky: Silnice **D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 – změna vztahu k oprávnění v rámci omezení vlastnického práva**
uzavřená dne 11. 1. 2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. INKOS-OSTRAVA, a. s.

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží
696/22, PSČ 701 52
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 4364
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: [redacted], předsedou
představenstva a ředitelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], předseda představenstva
a ředitel společnosti
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] obchodní náměstek
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 – změně termínu plnění z důvodů uvedených v žádosti o uzavření dodatku.

I.

1. Doba plnění uvedená v příloze dodatku č. 1 se mění v případě doby plnění pro uzavření níže uvedených smluv:
 - RBS Vysočina (oprávnění: ČEZ Distribuce a INNOGY), návrh smlouvy byl zaslán do vlastních rukou na adresu sídla společnosti, smlouva sice byla převzata avšak nedošlo k uzavření smlouvy. Po písemné urgenci, která již nebyla převzata, byl návrh smlouvy opětovně zaslán do vlastních rukou tentokrát na adresu trvalého bydliště jednatelky společnosti. Smlouva nebyla převzata a ani nedošlo k uzavření smlouvy. Pokus sehnat jednatelku v místě bydliště taktéž nebyl úspěšný.
 - [REDAKCE] (oprávnění: ČEZ Distribuce a Statutární město Frýdek-Místek), návrh smlouvy byl zaslán do vlastních rukou oběma manželům. [REDAKCE] nás kontaktovala s tím, že manžel žije dlouhodobě v zahraničí a bude přítomen v České republice v září 2017.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je seznam všech služeb s uvedením doby plnění.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Seznam služeb s uvedením termínů plnění
Žádost o uzavření dodatku ze dne 19. 5. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: ředitel Správy Ostrava
Datum: 19. 5. 2017

INKOS-OSTRAVA, a. s.

Podpis: _____
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: předseda představenstva a ředitel společnosti
Datum: 14. 5. 2017

1	2	3	4	6	5	6						
LV č.	LV č.	stavění objekt	typ smlouvy	pozemek p.č. dle GP	číslo uzavřené smlouvy /s oprávněným	SO v uzavřené smlouvě	pozemek p.č. ve smlouvě	vklad / poznámka	č. smlouvy	stav	návrh termínu	
	SO 454 Přeložka DOK Tc. a.s. v km 2,000	O2 Telefonica						GP č. 928-17/2007		Vzor smlouvy odsouhlasený RSD zaslán 23.1.2017 na CETIN - 17. 2. 2017 čeká na odsouhlasení právníkem, 2. 3. trvá-příslib zajištění přednostního odsouhl. 6. 3. upravená smlouva		
Sviadnov	433	454		4830	06-498/2007-085A/BZ (RSD)	SO 454	4830	V-3557/2008-802	D56/30/2017	4. 5. 2017 odesláno ke vkladu, V-4341/2017-802, lhůta KÚ do 25. 5. 2017	31.5.2017	
	453	454		4863	06-498/2007-085/BZ (RSD)	SO 454	4863	V-8286/2007-802	D56/29/2017	4. 5. 2017 odesláno ke vkladu, V-4340/2017-802, lhůta KÚ do 25. 5. 2017	31.5.2017	
	SO 404 Přeložka venkovního vedení 22 kV č. VN 05 (SO 403?) Přeložka venkovního vedení 22 kV č. VN 142 a VN č. 224 SO 407 Přeložka venkovního vedení 22 kV-odbočky pro DTS 7133 v km 1,503 SO 408 Přeložka venkovního vedení 22 kV-odbočka pro DTS 6685 ("Sviadnov RIAS") SO 412 Kabelový vývod NN SME. a. s. z DTS 6685 "Sviadnov RIAS"	ČEZ Distribuce, a. s.						GP č. 953-42/2007		Vzor smlouvy odsouhlasen		
Sviadnov	260			4875	06-498/2007-080/BZ 06-498/2007-080/BZ (RSD)	SO 408 SO 403	4875/1 4875/2	V-7202/2007-802 V-7202/2007-802	D56/03/2017	Pozemek podlomen EXEKUCE!!! 3. 4. 2017 tel. sdělení-na základě písemné žádosti vydají potvrzení, že lze uzavřít, bude připravena žádost-odeslána 11. 4. 2017, 19. 4. 2017 souhlas exekutora, bude připraven návrh smlouvy, 26. 4. 2017 podepsáno ČEZ, 27. 4. 2017 smlouva odeslána, 2. 5. 2017 vráceno-na uvedené adrese neznámý, 4. 5. 2017 @ dotaz na obec, zda neznají jiný kontakt, 9. 5. 2017 sdělení obce, že je ve výkonu jistru, neznámo kde, 12. 5. 2017 zaslána žádost o doručení na Vězeňskou službu ČR, Centrální evidenci vězných osob	31.8.2017	
	266	adresa: OBECNÍ ÚRAD SVIADNOV		4877	SU/1489/2008/Paf (RSD)	SO 408	4877	V-1623/2016-802	D56/04/2017	Pro stejné účely nelze vyvlastnit 3.2.2017 smlouva odeslána nepřevzatá doručenka vrácena 6.2.2017, 8.2.2017 zasláno znovu, převzato 15. 2. 2017, 9.3. osobní návštěva, dům nepřístupný 12. 4. 2017 tel. kontaktován - volat znovu koncem příštího týdne, 20. 4. 2017 kontaktován . volat v pondělí 24. 4. - nepodařilo se kontaktovat - nebere telefon, 5. 5. beze změny, 10. 5. vypnul telefon, 11. 5., 12. 5. nebere telefon, 12. 5. kontaktována , pokusí se s ním domluvit, 16. 5. 2017 p požaduje zaslát znovu k produstování. 18. 5. 2017 nastáno Pro stejné účely nelze vyvlastnit 8.2.2017 zaslána kopie smlouvy, bude osobně navštívena, 6. 4. 2017 osobní návštěva, telefonicky bude domluvena schůzka i s , k zajištění podpisů, 19. 4. 2017 podepsala	31.5.2017	
	345			4816/20 4826 4894/55 4894/60	VB/06-498/07-079/BZ VB/06-498/07-079/BZ VB/06-498/07-079/BZ VB/06-498/07-079/BZ (RSD)	SO 407 SO 407 SO 408 SO 407	4816/20 4826 4894/55 4894/60	V-6754/2007-802	D56/05/2017	3.2.2017 smlouva odeslána, převzato 10. 2. 2017 1. 3. osobní návštěva - nesouhlas s uzavřením smlouvy bez náhrady, bude znovu osobně navštívena 6. 4. 2017 osobní návštěva, nesouhlas s uzavřením smlouvy pro oprávněného ČEZ - zašle písemně, 19. 4. osobní návštěva, beze změn, 12. 5. 2017 domluvena předběžná návštěva na 15. 5. 2017, snad podepíše, 15. 5. 2017 smlouva podepsána, objednáno ověření GP. připraven návrh na vklad	31.5.2017	
	452	RSBC Vysočina		4873/4 4884	VB/06-498/07-078/BZ VB/06-498/07-078/BZ	SO 403, 404, 407 SO 403, 404, 407	4873/4 4884		D56/07/2017	7.2.2017 smlouva odeslána, převzato 20. 2. 2017 30. 3. 2017 písemná urgence, 20. 4. 2017 vráceno zpět - nevyzvednuto, 26. 4. 2017 zasláno znovu na adresu jednatelky, od 27. 4. 2017 nevyzvednuto, 11. 5. 2017 vloženo do schránky, v místě bydliště nesehnáno	31.12.2017	

459				4871	MMFM_S 1696/2009/OURaSR/Sně soudní uspořádání	SO 403, 404	4871		D56/47/2017	Na LV zástavní právo soudcovské a zahájení exekuce. Pro stejné účely nelze vyvlastnit 7. 4. 2017 příprava smlouvy, 13. 4. 2017 zajištěn podpis ČEZ, zaslány žádosti o souhlas s uzavřením exekutor, zástavní věřitel 19. 4. 2017 podepsal 21. 4. 2017 zasláno k odsouhlasení do rady 24. 4. 2017 podepsala 27. 4. 2017 odesláno pozvání k podpisu smlouvy na obci spoluvlastníkům s bydlištěm Sviadnov a okolí - termin 22. 5. a 24. 5. 2017 4. 5. 2017 tel. sdělení VZP, že zástavní právo soudcovské je v řešení - budou rušit, písemně vyjádření nejdřív za 14 dnů 9. 5. 2017 sdělení soudního exekutora - nemůže dát souhlas, protože nevykonává vlastnické právo, ale v případě uzavření nebude rozporovat nebo se dovolávat neplatnosti 18. 5. 2017 zaslána kopie k prostudování 19. 5. 2017 příprava smluv pro zaslání spoluvlastníkům se vzdáleným bydlištěm	31.12.2017
10002	Pozemkový fond ČR		povaha VB	4876	1016C07/55 (RSD)	SO 403, 404, 408, 504	4876			8.2. 2017 návrh smlouvy odeslán na SPÚ, 3. 3. tel sdělení- cca v příštím týdnu zašle jejich návrh smlouvy, vě. požadavku na ZP, nelze uzavřít bez náhrady 9. 3. doručeno vyjádření SPÚ, dohoda o zrušení VB, formulář žádosti o uzavření nové smlouvy 27. 3. bude jednání, proběhlo 29. 3. - dohoda o zrušení původní smlouvy a nová smlouva o VB budou řešeny souběžně, platba za původní smlouvu bude vrácena, ve smlouvě o VB bude 1000,- Kč bez ZP; SPÚ připraví návrhy smluv a zašle @ k doplnění a odsouhlasení, 12. 4. 2017 předpoklad zaslání @ návrhu smlouvy v příštím týdnu, 21. 4. 2017 zatím nepřipraveno 3. 5. 2017 doručen návrh dohody na zrušení sml. o poskytnutí plnění mající povahu VB a návrh 3str. smlouvy, současně požadují písemné potvrzení znalce, že částka za VB nepřekročí 1000 Kč, jinak požadují ZP, 11. 5. 2017 znalec požádán o vyjádření, 18. 5. 2017 návrhy smluv ke kontrole ŘSD, 19. 5. 2017 znalec tel. nedostupný, urgován @	30.6.2017
SO 504 Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,753		RWE Group SmP a. s.			GP č. 935-17/2007			23.1.2017 zaslán vzor smlouvy na RWE RWE požaduje rozsah VB dle vyjádření			
Sviadnov	1	Obec Sviadnov		4898/1	VB/06-498/2007-103/BŽ (RSD)	SO 504	4898/1	V-7619/2007-802		Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
	260			4875	06-498/2007-080/BŽ (RSD)	SO 504	4875/1	V-7202/2007-802		Pozemek podíomen 9. 5. 2017 sdělení obce, že je ve výkonu trestu, neznámo kde, 12. 5. 2017 zasláno na Vězeňskou službu ČR, Centrální evidenci vězňených osob	
		adresa: OBECNÍ URAD SVIADNOV								Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
	266		ROV	4877	SLY1489/2008/Paf (RSD)	SO 504	4877	V-1623/2016-802		Pro stejné účely nelze vyvlastnit. Pro stejné účely nelze vyvlastnit.	
	452	RSBC Vysočín		4884	VB/06-498/07-078/BŽ	SO 504	4884			31.12.2017	

459				4871	MMFM_S 1696/2009/OURaSR/Sně soudní uschova		4871		Na LV zástavní právo soudcovské a zahájení exekuce. Pro stejné účely nelze vyvlastnit	Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
10002	Pozemkový fond ČR		povaha VB	4876	1016C07/55		4876		9. 3. doručeno vyjádření SPÚ, dohoda o zrušení VB, formulář žádosti o uzavření nové smlouvy, 27. 3. bude jednání, proběhlo 29. 3.	Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
SO 312 Odvodnění silnice III/4848											
				Moravskoslezský kraj			GP č. 3189-17/2007				
Místek	1	Statutární město Frydek-Místek		4138/3		SO 312	5339/1	V-6246-2008-802	D56/32/2017	Ve smlouvě uveden pozemek 4138/3 - nový vlastník ČRS, nutné projednání radou žádost o uzavření smlouvy zaslána 30. 1. 2017 vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 osobní jednání 9. 3. 2017 předpokládaný termín rady 9. 5. 2017, 27. 4. 2017 smlouva připomínkováná SMF-M -požadují neuvádět dřívější úhrady, 4. 5. 2017 od SMF-M doručena úprava textu o úhradách 5. 5. k odsouhlasení ŘSD, smlouva do komise 15. 5. 2017, do rady 23. 5. 2017 následně nutné projednání radou kraje, 9. 5. 2017 doplněno ŘSD, 10. 5. 2017 k odsouhlasení SSMSK	31.7.2017
				5339/1	VB/06-498/08-03/Bž	SO 312	5339/1	V-6246-2008-802			
				5339/6	VB/06-498/08-03/Bž (RSD)	SO 312	5339/6	V-6246-2008-802			
	3835	Český rybářský svaz, m.o. F-M		4138/3					D56/42/2017	Nový vlastník pozemku vzor smlouvy zaslán k odsouhlasení na ČRS 27. 2. 2017 ČRS odsouhlasil návrh smlouvy 24. 3. 2017 28. 4. 2017 požadavek upřesnění čl. náhrady následně nutné projednání radou kraje 3. 5. 2017 pozemek 4138/3 byl rozdělen, VB se nachází na 4138/6, úprava zaslána; požadavek zjištění délky uloženého objektu v pozemku, 4. 5. 2017 předáno na SSMSK Ova k přípravě do rady 18. 5. 2017, 9. 5. 2017 sděleno, že je nutno smlouvu upravit dle požadavku SSMSK Ova, do rady 30. 5. 2017	31.7.2017
				4138/6							
638	Povodí Odry, s. p.		BVB	5206/2	B-VB/06-498/07-108/Bž	SO 312	5206/2		D56/35/2017	žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017	31.7.2017

					(RSD)						na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB - budou připraveny návrhy konečných smluv s přílohou posledních technických podmínek. ZP - PO provede orient. propočty, u nízkých náhrad bude 1000,- Kč dle 416/2009 Sb., u vyšších dle dohody, návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 16. 3. příprava smlouvy 17. 3. návrh smlouvy na ŘSD 20. 3. připomínkováná sml. 28. 3. zasláno k odsouh. PO 31. 3. PO se případu bude věnovat po 13. 4. 3. 4. 2017 požadavek tabulek výměr, zasláno PO k připomínkování fm_vd VHP. 24. 4. 2017 sdělení, že postoupeno právnímu odd. PO, následně nutné projednání radou kraje, 19. 5. 2017 právní odd. dokončuje obecné úpravy smluv, cca příští týden	
SO 313 Přeložka kanalizace DN 400 na silnici III/4848		Sm VaK a. s.		GP č. 3190-17/2007		Zaslána žádost o zahájení jednání 30. 1. 2017						
SO 351 Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,411						Vzor smlouvy zaslán 27.1.2017 na ŘSD						
SO 352 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,597												
SO 354 Přeložka vodovodu DN 500 přes Olešnou												
Místek	1	Statutární město Frýdek-Místek		4139/3		4139/3		D56/20/2017	Nově na LV pozemek 4122/1 a přibyl i nový SO, dle smlouvy s původním vlastníkem - ČRS zapsáno špatně VB dle GP č. 3259-42/2007 pro přeložky plynu zaslána žádost na SmVaK 30. 1. 2017 vzor smlouvy zaslán na ŘSD k odsouhlasení 27. 1. 2017 smlouva odsouhlasena SmVaK 16. 2. 2017 jednání s MMF-M 1. 3. 2017 MMF-M požaduje zaslání smlouvy elektronicky 20. 3. 2017 27. 4. 2017 smlouva připomínkováná SMF-M -požadují neuvádět dřívější úhrady, 4. 5. 2017 od SMF-M doručena úprava textu o úhradách 5. 5. k odsouhlasení ŘSD, 9. 5. doplněno, 10. 5. 2017 k odsouhlasení SmVaK, smlouva do komise 15. 5. 2017, do rady 23. 5. 2017	30.6.2017		
				5221/1	VB/06-498/08-03/BŽ	SO 352	5221/1	V-6246-2008-802				
				4122/1	VB/05-498/07-100/BŽ	SO 352		V-7203/2007-802				
				5339/1	VB/06-498/08-03/BŽ	SO 354 vypuštěn	5339/1	V-6246-2008-802				
				5339/6	VB/06-498/08-03/BŽ	SO 354 vypuštěn	5339/6	V-6246-2008-802				
					(RSD)							
	3835	Český rybářský svaz, m.o. F-M		4138/3				D56/21/2017	4. 5. 2017 odesláno ke vkladu, V-4360/2017-802, lhůta KÚ do 25. 5. 2017	31.5.2017		
				4138/6								
				4422/4	VB/05-498/07-100/BŽ	SO 352	4422/4	V-7203/2007-802				
					(RSD)							
	638	Povodí Odry, s. p.	BVB	5206/2	B-VB/06-498/07-108/BŽ	SO 354 vypuštěn	5206/2		Neuzavírat - SO vypuštěn žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 - požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ŘSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 31. 3. sdělení PO - případu se budou věnovat po 13. 4. 3. 4. 2017 požadavek tabulek výměr, zasláno PO k připomínkování fm_vd VHP, 24. 4. 2017 sdělení, že postoupeno právnímu odd. PO, 19. 5. 2017 právní odd. dokončuje obecné úpravy smluv, cca příští týden může být konečná verze	30.6.2017		
					(RSD)							
	689	MSK, SSMSK		5339/2	FM/14/e/2008/Sk	SO 354 vypuštěn	5339/2	V-5500/2008-802	Neuzavírat - SO vypuštěn, vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 smlouva zaslána na SmVaK k odsouhlasení 20. 2. 2017 odsouhlasený vzor obdržen od SmVaK 22. 3. 2017 smlouva zaslána ke schválení na SSMSK 30. 3. 2017 nutné schválení a projednání radou kraje, 4. 5. 2017 předáno na SSMSK Ova k přípravě do rady 18. 5. 2017	31.7.2017		
					(RSD)							
	1929	SJM		4128/13	VB/06-498/07-119/BŽ	SO 351	4128/13	V-8381/2007-802	4. 5. 2017 odesláno ke vkladu, V-4351/2017-802, lhůta KÚ do 25. 5. 2017			
					(RSD)							
SO 505 Přeložka regulační stanice v km 0,755		Sm plynárenská a. s.		GP č. 3260-42/2007		Vzor smlouvy od RWE dodán, požadují 3if VB dle svého vyjádření;						
(SO 4167) Přeložka přípojky NN regulační stanice												
Místek	689	MSK, SSMSK		5205/4	FM/14/e/2008/Sk	SO 505	5205/4	V-5500/2008-802	2.2.2017 dodán vzor ze SSMSK,	Termín uzavření smlouvy bude		

				(RSD)					4130/4 je zapsáno VB dle jiného GP 3347-17/2008- zasláno k prověření RSD - GP dohledán, zaslán 27. 4. 2017 smlouva připomínkováná SMF-M - požadují neuvádět dřívější úhrady, 4. 5. 2017 od SMF-M doručena úprava textu o úhradách 5. 5. k odsouhlasení RSD, smlouva do komise 15. 5. 2017, do rady 23. 5. 2017	
117		ROV	4758/1	MMFM S 2602/2009/OURaSR/Pař	SO 404	4758/1		D56/09/2017	Pro stejný účel nelze vyvlastnit 7. 2. 2017 zaslána smlouva, převzato 14. 2. 2017, 1. 3. osobní návštěva - přislíb uzavření, 10. 3. požadavek zaslání situace s umístěním sloupů, jakým způsobem bude odstraněn stávající sloup ze zahrady, 15. 3. trvá na sdělení jakým způsobem výměna sloupů č. 17 proběhne - v blízkosti jsou meliorační roury, v případě porušení hrozí vyplenění domu, případně požaduje posun sloupů, bude osobně navštívena - 6. 4. nezastížena, umístění sloupů vyřoceno; bude znovu osobně navštívena, bude sděleno, že odstranění původního sloupů proběhne ručním odkopáním a následně bude sloup vytažen jeřábem, 11. 5. 2017 telefonicky informována, požaduje sdělení termínu realizace a kontakt na ČEZ - zasláno 16. 5. 2017	31.12.2017
			4759/1	MMFM S 2602/2009/OURaSR/Pař	SO 404	4759/1				
			4760/1	MMFM S 2602/2009/OURaSR/Pař	SO 404	4760/1				
				(RSD)						
638	Povodí Odry, s. p.	BVB	5205/1	B-VB/06-498/07-108/BŽ	SO 406	5205/1		D56/38/2017	Žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na RSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 ZP - PO provede orient. pročet, u nízkých náhrad bude 1000,- Kč dle 416/2009 Sb., u vyšších dle dohody 29. 3. k odsouhlasení PO 31. 3. sdělení PO - případu se budou věnovat po 13. 4., 25. 4. 2017 sdělení, že postoupeno právnímu odd. PO, 19. 5. 2017 právní odd. dokončuje obecné úpravy smluv. cca příští týden může být konečná verze	31.7.2017
				(RSD)						
1289			4753		SO 404	4753	V-6159/2008-802	D56/13/2017	9.2.2017 smlouva odeslána, převzato 20. 2. 2017, 31. 3. 2017 písemná urgence, bude osobně navštíven	30.6.2017
				(RSD)						
1547			4886	VB/06-498-/102/07-BŽ	SO 404	4886	V-7620/2007-802	D56/08/2017	7.2.2017 smlouva odeslána - uveden jen pozemek 4886 Pozemek nenalezen - přečíslován na 5364/3 - nutné doplnění smlouvy 1. 3. osobní návštěva - nesouhlas s uzavřením smlouvy bez náhrady 17. 3. smlouva upravena, bude znovu osobně navštívena - 6. 4. 2017 osobní návštěva, upravená smlouva předána, nesouhlas s uzavřením smlouvy pro oprávněného ČEZ - zašle písemně 19. 4. osobní návštěva, beze změn, 12. 5. 2017 domluvena předběžně návštěva na 15. 5. 2017, snad podepíše, 15. 5. 2017 smlouva podepsaná, objednáno ověření GP. 15. 5. 2017 smlouva odeslána na úřad	31.5.2017
			4886	VB/06-498-/102/07-BŽ	SO 403	4886				
			5364/3	původní p.č. 4886 (RSD)						
11156 2445			4759/2	VB/06-498/07-121/BŽ	SO 404	4759/2	V-5388/2008-802	D56/14/2017	9.2.2017 smlouva odeslána, převzato 20. 2. 2017, 16. 3. osobní návštěva nezastíženi, budou znovu osobně navštíveni - 6. 4. 2017 nezastíženi, 7. 4. 2017 písemná urgence, 27.4.2017 vrácen nevyzvednutý dopis 5. 5. 2017 zasláno obyčejně	31.5.2017
				(RSD)						
2461			4111	VB/06-498/07-101/BŽ	SO 403	4111			Prověřit, zda proběhla platba, ZP ? 22. 3. sdělení - platba neproběhla, do nové smlouvy 1000,- Kč, rozdělit dle podílů 29. 3. proběhlo jednání - bude zaslána oficiální žádost - odeslána 30. 3. 12. 4. 2017 předpoklad zaslání @ návrhu smlouvy v příštím týdnu 21. 4. 2017 zatím neprobráno	31.6.2017
			4167/34		SO 403	4167/34				
	SPU 2/8			(RSD)						
2641		BVB	4130/5	VB/06-498/07-120/BŽ	SO 403, 411	4130/5		D56/27/2017	Pouze budoucí VB, 1. 3. RSD dodá-ZP - bude náhrada 1.000,-	31.12.2017

										(RSD)									rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
117				ROV	4760/1	MMFM_S 2602/2009/OURaSR/PaF		SO 502, 503	4760/1										Pro stejný účel netze znovu vyvlastnit pro VTL nedostatečná šife - pouze 3,5 m. nutná tabulka délek, nutno uzavřít 2 smlouvy pro zvlášť pro STL a VTL, vedení nejsou v ose vymezeného VB	Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP
638	Povodí Odry, s. p.			BVB	5205/1 5206/2	B-VB/06-498/07-108/BŽ (RSD)		SO 502, 503	5205/1 5206/2										20.1.2017 podána žádost Mezi RSD a Povodí uzavřeno pouze BVB Nutno dodat výměry VB 13. 2. 2017 vyjádření PO - uzavřou jen BVB nebo SPSS 10. 3. jednání - budou připraveny návrhy konečných smluv s přílohou posledních technických podmínek, ZP - PO provede orient. propočet, u nízkých náhrad bude 1000,- Kč dle 416/2009 Sb., u vyšších dle dohody	Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP
689	MSK, SSMSK				5205/4	FM/14/e/2008/Sk		SO 502, 503	5205/4		V-5500/2008-802								Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
2207					VB 1 VB 2 VB 3	4123/1 4123/1 4123/1	VB/06-498/07-098/BŽ VB/06-498/07-098/BŽ VB/06-498/07-098/BŽ	SO 501 SO 501 SO 501	4123/1 4123/1 4123/1		V-916/2008-802 V-915/2008-802 V-914/2008-802								Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
2614					4125/1	VB/06-498/07-097/BŽ		SO 501	4125/1		V-913/2008-802								Termín uzavření smlouvy bude do 3 měsíců ode dne, kdy objednatel poskytovateli doloží rozhodnutí o dalším postupu a doložení GP	
SO 308 Odvodnění Příborské ul.										RSD/SSMSK	GP č. 3202-17/2007									
Místek	638	Povodí Odry, s. p.		BVB	5206/2	B-VB/06-498/07-108/BŽ		SO 308	5206/2			D56/48/2017							20.1.2017 podána žádost (ře... Mezi RSD a Povodí uzavřeno pouze BVB Nutno dodat výměry VB 13. 2. 2017 vyjádření PO - uzavřou jen BVB nebo SPSS 10. 3. jednání - budou připraveny návrhy konečných smluv s přílohou posledních technických podmínek, ZP - PO provede orient. propočet, u nízkých náhrad bude 1000,- Kč dle 416/2009 Sb., u vyšších dle dohody, bude uzavírána smlouva a kdo bude oprávněný? 20. 4. 2017 k odsouhlasení PO, 25. 4. 2017 sdělení, že postoupeno právnímu odd. PO, 19. 5. 2017 právní odd. dokončuje obecné úpravy smluv, cca příští týden může být konečná verze	31.5.2017
SO 383 Zatrubnění pramene MO ČRS F-M										MO ČRS F-M	GP č. 3203-17/2007									
Místek	1	Statutární město Frydek-Místek			4138/3 5339/1 5339/6	4138/3 VB/06-498/08-03/BŽ VB/06-498/08-03/BŽ		SO 383 SO 383	4138/3 5339/1 5339/6		V-6246-2008-802 V-6246-2008-802		D56/33/2017						Objekt zrealizován 1. 3. jednání s SMFM-návrh smlouvy bude zaslán dle jejich požadavku s oficiální žádostí a smlouvami s ostatními oprávněnými (vyjma GasNet), 8. 3. připravena žádost a návrh smlouvy 13. 3. 2017 zaslána žádost, 20. 3. požadavek zaslání v el. podobě, zasláno 21. 3., 6. 4. tel. sdělení-půjde k odsouhlasení radou, předpokládaný termín 9. 5. 2017 28. 4. 2017 smlouva připomínkováná SMF-M -požadují neuvádět dřívější úhrady, 4. 5. 2017 od SMF-M doručena úprava textu o úhradách 5. 5. k odsouhlasení RSD, smlouva do komise 15. 5. 2017, do radu 23. 5. 2017	30.6.2017
	638	Povodí Odry, s. p.		BVB	5206/2	B-VB/06-498/07-108/BŽ		SO 383	5206/2				D56/41/2017						Žádost o uzavření smlouvy zaslána 20. 1. 2017 na jednání 1. 2. 2017 požadavek PO na smlouvy o BVB na jednání 10. 3. 2017 dohodnuto uzavření smlouvy o VB návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na RSD 17. 3. 2017 smlouva zaslána k odsouhlasení na PO 28. 3. 2017 budou připraveny návrhy konečných smluv s přílohou posledních technických podmínek, ZP - PO provede orient. propočet, u nízkých náhrad bude 1000,- Kč dle 416/2009 Sb., u vyšších dle dohody 31. 3. připraven návrh smlouvy k odsouhl. PO, 3. 4. 2017 požadavek tabulek výměr, 25. 4. 2017 sdělení, že postoupeno právnímu odd. PO, 19. 5. 2017 právní odd. dokončuje obecné úpravy smluv, cca příští týden může být konečná verze	30.6.2017

689	MSK, SSMSK			5339/2	FM/14/e/2008/Sk	SO 383	5339/2	V-5500/2008-802	D56/44/2017	<p>vzor smlouvy ze SSMSK dodán 2. 2. 2017 návrh smlouvy zaslán k odsouhlasení na ČRS 27. 2. 2017 ČRS odsouhlasil návrh smlouvy 24. 3. 2017 nutné projednání radou kraje SSMSK 21. 4. 2017 sděleno, že doposud obecně řešili úpravu jejich vzorů smluv; tato úprava bude zapracována do zasláního návrhu a smlouva bude předána k odsouhlasení právníka, 28. 4. 2017 požadavek upřesnění čl. náhrady nutné projednání radou kraje - 4. 5. 2017 předáno na SSMSK Ova k přípravě do rady 18. 5. 2017</p>	31.8.2017
-----	------------	--	--	--------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------	--	-----------