

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Projektová dokumentace stavby "Snížení energetické náročnosti budovy školy Šance, Poštovní 654, Horní Slavkov"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM390/29/22
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 104/2/22/30
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA
Zveřejněno na profilu

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název CENTRA stav, s.r.o.
Se sídlem: Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Ing. Leoš Ledvina
IČ: 252 47 107
DIČ: CZ 252 47 107
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 086 235 0389/0800
Tel.: 603 452 704
e-mail: contrastav@post.cz

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

TAKTO:

1. Doměření starého stavu	20.000 Kč
2. Digitalizace podkladů	15.000 Kč
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení	40.000 Kč
2. PENB pro vydání stavebního povolení	15.000 Kč
3. Požární zpráva - SUBDODÁVKA	15.000 Kč
4. Položkový rozpočet a výkaz výměr - SUBDODÁVKA	15.000 Kč
5. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení	15.000 Kč
6. DSP	40.000 Kč
7. Podklady pro energetického specialistu	10.000 Kč
8. Podklady pro specialistu elektro + VZT + fotovoltaika	10.000 Kč

CELKEM 195.000 Kč + DPH

SUBDODÁVKA – soubor

VZT	88.000 Kč
Elektro	45.000 Kč
Energetický posudek s CZT, VZT + fotovoltaika	80.000 Kč
Statika střechy	20.000 Kč

CELKEM 233.000 Kč + DPH

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč) 21%	Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM	428.000,-	89.880,-	517.880,-

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 28.12.2022

Objednatel

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

.....
Alexandr Terek
Starosta

Zhotovitel


CENTRA
STAV s.r.o.
Ing. Leoš LEDVINA
jednatel

Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31
IČO: 252 47 107 DIČ: CZ25247107
tel: 565 434 703

.....
Ing. Leoš Ledvina
jednatel