



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 01284/OPZP/23
Dotační titul: OPŽP 2014+

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 14936/SOPK/20 ze dne 23. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 1. 2. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, Číslo účtu: 1714352002/5500

IČO: 08438391

DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu spojitosti a funkčnosti prvků územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES) v rámci Smlouvy o dílo Plán ÚSES v CHKO – Křivoklátsko, které vyplynuly v průběhu realizace prací, a s tím související odevzdání návrhových částí plánu ÚSES – Křivoklátsko, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Při realizaci 3. části díla - CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj) vyplynulo, že je potřeba ÚSES v rámci území vypracovávat jako jeden celek. CHKO Křivoklátsko je rozděleno na 2 části (Příloha č. 1), a to z důvodu velikosti CHKO. Při vypracování analytických částí se toto rozdělení akceptovalo. U návrhových částí je nezbytné zpracovávat území CHKO najednou. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín odevzdání finální verze části díla 4 - CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj) tak aby byl shodný s termínem odevzdání části díla 6 - CHKO Křivoklátsko (Plzeňský kraj). Cílem je komplexní vyřešení návaznosti prvků ÚSES mezi Středočeským, Plzeňským krajem a jednotlivými ORP. Při projednávání návrhových částí s dotčenými orgány státní správy bude zajištěna společná koordinace vymezení a návazností prvků v daném území CHKO. Proto je nezbytné, aby se části díla 4 a 6 odevzdaly společně. Problémovým místem návrhových částí 4 a 6 je řeka Berounka, která tvoří z hlediska spojitosti a funkčnosti prvků ÚSES významnou migrační bariéru.
- 2.3 V rámci odevzdání pracovní verze návrhové části 6 proto slučujeme tento termín s částí díla 4, tak aby se mohli projednávat s dotčenými orgány státní správy najednou.

III.

3.1 **Část díla 4 - CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj)** – odevzdání finální verze návrhové části se prodlužuje do **22. 9. 2023**.

3.2 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 24. 5. 2022

2. část: 24. 5. 2022

3. část: neodevzdává se

4. část: 25. 7. 2023

5. část: neodevzdává se

6. část: 25. 7. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.

3.3 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

1. část: 5. 7. 2022

2. část: 5. 7. 2022

4. část: 22. 9. 2023

6. část: 22. 9. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.4 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze

V Praze

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky – 2. část CHKO České středohoří a Lužické hory

část	typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)	
1.	CHKO Český kras	Plán ÚSES - analytická část	12700	IV - VI 2021	6	7,26	76200	16002	92202
		Plán ÚSES - návrhová část	12700	VII - XII 2021	17	20,57	215900	45339	261239
		Tabulková databáze					35000	7350	42350
		Průvodní zpráva					35000	7350	42350
		Náklady na tisk					6000	1260	7260
		Cena celkem za část 1						368100	77301
2.	CHKO Blaník	Plán ÚSES - analytická část	4100	IV - VI 2021	6	7,26	24600	5166	29766
		Plán ÚSES - návrhová část	4100	VII - XII 2021	17	20,57	69700	14637	84337
		Tabulková databáze					14000	2940	16940
		Průvodní zpráva					14000	2940	16940
		Náklady na tisk					2000	420	2420
		Cena celkem za část 2						124300	26103
3.	CHKO Křivoklátsko (Středočeský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	52800	X 2021 - VI 2022	6	7,26	316800	66528	383328
		Plán ÚSES - návrhová část	52800	VII 2022-III 2023	17	20,57	897600	188496	1086096
		Tabulková databáze					80000	16800	96800
		Průvodní zpráva					80000	16800	96800
		Náklady na tisk					8000	1680	9680
		Cena celkem za část 3						1382400	290304
4.	CHKO Křivoklátsko (Plzeňský kraj)	Plán ÚSES - analytická část	9700	I - III 2023	6	7,26	58200	12222	70422
		Plán ÚSES - návrhová část	9700	IV - IX 2023	17	20,57	164900	34629	199529
		Tabulková databáze					18000	3780	21780
		Průvodní zpráva					18000	3780	21780
		Náklady na tisk					4300	903	5203
		Cena celkem za část 4						263400	55314
Cena celkem za všechny části						2138200	449022	2587222	

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.