

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.  
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody:  
Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:  
Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 30,  
31
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 325 060,00 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jso-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2023  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2023  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

traťový úsek Dolní Benešov – Hlučín v km 11,800 – 12,825 (parcelní číslo 1932/1, katastrální území Kozmice, v km 13,220 – 14,040 (parcelní číslo 1605, katastrální území Hlučín)

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční