



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K



Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Mgr. Veronikou Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1139/10/18 ze dne 8. 10. 2019 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BeePartner a.s.

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
IČO: 03589277
DIČ: CZ03589277
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10621

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2022 Smlouvu o dílo, ev. číslo KK03409/2022, na zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K (dále jen „smlouva“); a
- b) smlouva nabyla účinnosti dne 10. 10. 2022; a
- c) objednatel požaduje a s dodavatelem se dohodli na změně termínu provedení díla uvedeného v Dodatku č. 1

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla, ze 4 měsíců od účinnosti smlouvy na pevně stanovený termín do 31. 3. 2023 s následujícím harmonogramem plnění:
 - průběžný návrh studie proveditelnosti bude předložen do 28. 2. 2023
 - prefinální návrh studie proveditelnosti k připomínkám bude předložen do 15. 3. 2023
 - finální studie proveditelnosti bude řádně dokončena do 31. 3. 2023

Pro zpracování témat uvedených v článku 1.3, bodu c) l., bodu e) a bodu k) smlouvy o dílo je nezbytné dodání podkladů od dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných v rámci projektu 4K, ev. č. KK03602/2022 s termínem plnění do 10. 2. 2022. Z tohoto důvodu dochází o prodloužení termínu provedení díla o 7 týdnů, které jsou nutné pro vypracování témat uvedených výše.

2. Dílo uvedené v odst. 1 tohoto dodatku bude řádně dokončeno a finální studie proveditelnosti bude předána v elektronické podobě na CD, DVD nebo flash disku ve formátu PDF s interaktivním obsahem a v editovatelné podobě.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
6. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaný zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel::

Objednatel:

.....
Ing. David Sventek, MBA, předseda správní rady
BeePartner a.s.

.....
Mgr. Veronika Vodičková
vedoucí odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Karlovarský kraj