

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace a autorský
dozor

na akci

Projektová dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu
Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
(dále jen smlouva)

Dnešního dne, měsíce a roku se

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace

se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdeč
IČO: 71175229
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-9954520227/0100
zastoupený: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr složka 509
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Břetislav Kubíček

se sídlem: Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 16700295
DIČ: CZ6401291094
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary
číslo účtu: 801311319/0800
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

dohodly na tomto Dodatku č. 2 s tím, že se smlouva v souladu a za dodržení podmínek uvedených v ust. § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění mění následovně

1. Čl. I. Předmět smlouvy, odst 1.2 se doplňuje o písm ch) ve znění:

ch) V souvislosti s žádostmi o dotaci MPSV Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku podávaných Karlovarským krajem se původní PD rozšiřuje o dokumentaci, která bude obsahovat změny související se zpracováním adaptačních opatření environmentálních cílů dle **nařízení Evropské komise o Nástroji pro oživení a odolnost (2021/C 58/01), které nebyly součástí zadání zakázky a to zejména o změny týkající **se zásahů do hospodaření s dešťovou vodou, do terénních a sadových úprav.****

2. Čl. II. Cena za dílo se v odst. 2.1 mění takto:

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.17 a 1.18 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH	3.279.700,- Kč (3.081.400,-Kč + 198.300,- Kč)
DPH	688.737,- Kč

cena včetně DPH 3.968.437,- Kč

(slovy: třímilionydevětsetšedesátosmtisícčtyřistatřicetsedmkorunčeských)

3. Čl. III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění se doplňuje o ust. 3.1 e), 3.3 e) ve znění:

3.1 e) Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. Dodatku č. 2 smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 1.17 a 1.18 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do: **100 kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č. 2.**

3.3 e) Protokolární předání dokumentace pro provádění stavby v rozsahu Dodatku č. 2 v tištěné i elektronické podobě – dílčí platba ve výši 239 943,- Kč včetně DPH.

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

4.1 Z důvodu úpravy rozsahu Předmětu smlouvy (1.2 ch)), vyvolané okolnostmi, které nebyly a ani s ohledem na časové skutečnosti nemohly být známy v době zadávání veřejné zakázky na zpracování PD a AD, dokonce ani v průběhu dosavadního plnění Smlouvy, dohodly se smluvní strany, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a za dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a ust., na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se rozšiřuje předmět plnění. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a cenový nárůst nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku - viz cenová nabídka zhotovitele ze dne 28.12.2022, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

4.2 Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

4.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4 Dodatek č. 2 nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom jeho stejnopise.

4.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je nabídka zhotovitele ze dne 28.12.2022.

4.7 V nedotčených ust. platí i nadále ust. SoD.

V Karlových Varech dne 7.2.2023

V Nejdku dne 7.2. 2023

zhotovitel
Ing. arch. Břetislav Kubíček

objednatel
JUDr. Bc. Zuzana Blažková

