

Změnový list č. 2 ze dne 25. 1. 2023

Název stavby:	MmM Radniční - Rekonstrukce osvětlení chodeb a podhledů pasáže vč. podchodu	
Číslo smluvního vztahu:	246/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):	---	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	EXX s.r.o.	
Radniční 1/2	Karlovarská 1104/14	
434 01 Most	161 00 Praha 6	
	IČO: 63984261	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Výměna osvětlení chodeb MmM a v podledech pasáže vč. podchodu, kanceláře se stálým zaměstnancem v suterénu a v garážích vč. tunelu		
<u>Nové řešení:</u>		
K rozsahu SOD navíc výměna závěsných svítidel v recepci a podatelně		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Požadavek objednatele na výměnu závěsných svítidel v recepci MmM a v prostoru podatelny MmM		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	918 465,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	74 281,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	992 746,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2023
Nový termín dokončení díla:	31.03.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 25. 01. 2023

Podpis [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25. 01. 2023

Podpis [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 31. 01. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek [REDACTED]

Datum: 30. 01. 2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [REDACTED]

Datum: 27. 01. 2023

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: cenová nabídka

NACENĚNÍ OSVĚTLENÍ - Mmm (podatelna | recepcie | služebna)

BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA MOST

umístění	typ svítidla	počet	cena za 1 kus svítidla včetně montáže, připojení, demontáže a likvidace					cena celkem za místnost
			svítidlo	demontáž	montáž / úprava	elektro-materiál	ekologická likvidace	
Služebna strážníka	LED svítidlo 1245x245mm 56W, zavěšeno, svítící přímo/nepřímou (dólo i na strop), Difuzér matná parabolická mřížka • Základna bíle lakovaný hliníkový profil • Střední doba životnosti 50 000 hodin L80	1 ks	3 855 Kč	95 Kč	650 Kč	265 Kč	20 Kč	4 885 Kč
Recepcie	LED svítidlo 1245x245mm 56W, zavěšeno, svítící přímo/nepřímou (dólo i na strop), Difuzér matná parabolická mřížka • Základna bíle lakovaný hliníkový profil • Střední doba životnosti 50 000 hodin L80	6 ks	3 855 Kč	95 Kč	650 Kč	265 Kč	20 Kč	29 310 Kč
Podatelna	LED svítidlo se spodním osvětlením, 1545x245mm 58W, zavěšeno, svítící pouze přímo (dólo), Difuzér matná parabolická mřížka • Základna bíle lakovaný hliníkový profil • Střední doba životnosti 50 000 hodin L80	6 ks	3 986 Kč	95 Kč	700 Kč	280 Kč	20 Kč	30 486 Kč
Celkové náklady za dopravu svítidel / cestovné technici								800,00 Kč
Začištění ploch a výmalba dotčených prostor								300,00 Kč
Úprava pozice dvou svítidel v recepci (umístění nad stoly)								2 000,00 Kč
Zpracování výpočtu osvětlení								6 000,00 Kč
Úklid / přesuny dotčených ploch								500,00 Kč
CELKEM bez DPH								74 281 Kč
z toho DPH 21%								15 599 Kč
CELKEM s DPH 21%								89 880 Kč