

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/004014 ze dne 7. 10. 2015

číslo dodatku objednatele 2015/004014/1

číslo objednávky objednatele 4510006015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. statutární město Plzeň

adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370

DIČ: CZ 00075370

jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

(dále jen „objednatel“)

a

2. INGUTIS, spol. s r.o.

sídlo: Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16412

IČ: 48112828

DIČ: CZ 48112828

zastoupena: Ing. Danielem Švecem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 7. 10. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, ulice Kapitána Jaroše“** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody, blíže specifikované v Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 3.10.2016, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k územnímu a vodoprávnímu řízení, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednatel, a to nejpozději do 31. 5. 2017.
3. Na základě výše uvedeného se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„c. Termín ukončení IČ do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních

orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání výše uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli: nejpozději do 31. 5. 2017“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
INGUTIS, spol. s r.o.
Ing. Daniel Švec
jednatel společnosti