

Dodatek č. 1 ke smlouvě SoD 94/2022

Smluvní strany

Objednatel: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čechova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **Stavatelství Pavlíček s.r.o.**
Se sídlem: Kamenická 2638/4, 37004 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem společnosti Davidem Pavlíčkem
IČO: 25169386
DIČ: CZ25169386
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební oprava bytu č. 29, Plzeňská 42 , České Budějovice,**
Dodatkem č. 1 se mění článek č. - VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena z SoD 94/2022 bez DPH	261.232, - Kč
Méněpráce	7.850, - Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	253.382, - Kč

Odůvodnění : Méněpráce: Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy se rozhodlo o ponechání původních vstupních dveří do bytu včetně bezpečnostního kování.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 94/2022 ze dne 8.12.2022.

Ostatní ustanovení smlouvy SoD 94/2022 se tímto nemění.

Měněpráce:

Montáž dveřních křídel protipožárních	850,- Kč
Kování bezpečnostní klika	1200,- Kč
Dveře speciální protipožární	5800,- Kč
Celkem	7850,- Kč

V Českých Budějovicích dne : 6.2.2023

.....
objednatel

Mgr. Petr Šindelář

jednatel společnosti

.....
zhotovitel

Stavitelství Pavlíček s.r.o.