

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 3
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

Harmonogram stěhování - Etapa č. 06/V14

Harmonogram prací pro stěhování v budovách sekce Orebitská 477/18 (dále jen „Oreb“) a Českomoravská 220/29 (dále jen „ČeMo“), a to v rámci jednotlivých budov a mezi budovami.

Etapa č.:

0 – Dodání stěhovacích beden (běžné i pečetní) pro Oddělení vymáhací = od dne: (pondělí) 6. 2. 2023.

I. – Stěhování v rámci budovy ČeMo = dne: (pondělí) 13. 2. 2023 a (úterý) 14. 2. 2023.

Akce:

- A.)** Přestěhování skříní z č.: 311B do 311 (spisovny),
- B.)** Přestěhování regálů z č.: 216 do č.: 311B a 310 (spisovny),
- C.)** Přestěhování kompletních kanceláří (PC, tiskárna, skříně, stoly kancl., přístavky, stolky, židle, spisy atd.)
z č.: 407A+B do č.: 405 (kancl po rekonstrukci),
- D.)** Přestěhování skříní a stolů z č.: 317A+B a 412/413 po budově dle rozpisu a značení,
- E.)** Přestěhování kompletní kanceláře z č.: 301 do 407A+B = *lze změnit termín.*

II. – Stěhování z budovy Oreb do budovy ČeMo (Oddělení vymáhací, 12 zam. + příslušenství)
= dne: (středa) 15. 2. 2023 a (čtvrtek) 16. 2. 2023.

Mimo centrální kopírku kde je stanoven samostatný postup ve spolupráci s GFŘ, OIT, viz samostatný email.

Akce:

- A.)** Přestěhování z budovy (PC, tiskárny, stoly kancl., skřínky, přístavky, stolky, židle, spisy = bez velkých skříní) Oreb z č.: 401 až č. 406
do budovy ČeMo č.:
201 (1 z./ZVO), 209 (1z./VO), 216 (technická místnost), 221 (2 z./sekre.), 305A (2 z.), 305B (1 z.),
317A (3 z.) a 317B (2 z.).

Speciální (zvl.) spisy budou stěhovány samostatně na základě koordinace ředitele sekce, jednotlivých zaměstnanců a FÚ, OPZ, viz samostatný harmonogram a doprava.

Dne: (pátek) 17. 2. 2023 a (sobota) 18. 2. 2023 (SO/pouze sekce) ponechána jako rezerva pro mimořádné dokončení přestěhování a úpravy, kdy je předpoklad „rozpadu“ u nábytku (skříní), s kterým již nebylo počítáno, že bude dále stěhován.

III. – Stěhování v rámci budovy Oreb = dne: (pondělí) 20. 2. 2023 a (úterý) 21. 2. 2023.

Akce:

A.) Přestěhování kompletních kanceláří

(PC, tiskárny, skřínky, plechové kartotéky, stoly kancl., přístavky, stolky, židle, spisy atd.
= bez velkých skříní) z č.: 112A+B do č.: 401, 402 a 404,

B.) Přestěhování kompletní kanceláře z č.: 214 (hospodářka) do č.: 403.

IV. – Stěhování/dokončovací práce v rámci budovy Oreb a ČeMo = dne: (středa) 22. 2. 2023.

Akce:

X.) Dle potřeby a stavu stěhování.

Jednotlivé časové úseky se budou koordinovat dle stavu a možností vždy na místě.

V Praze dne: 26. 1. 2023



ředitel sekce