

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 318 650 / 01 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **RECPROJEKT s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C 20177

jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti

IČO: 26014327
DIČ: CZ26014327
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2200473258/2010
telefon: 777 084 885
fax: -
e-mail: rec@recprojekt.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Oldřich Rec

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Falta, vedoucí projektant

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavci č. 1, článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ. Dále upravuje cenu díla uvedenou v odstavci č. 1, článku IV. CENA DÍLA z následujícího důvodu:

V průběhu projekčních prací byl předmět plnění na žádost objednatele rozšířen o projektovou dokumentaci pro provádění stavby v ulici Zelená v délce cca 175 m.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 1. 2023

Nový termín:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 17. 3. 2023

CENA DÍLA

Cena díla dle základní SOD bez DPH	379 000,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	33 000,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	412 000,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne: 26. 1. 2023

V Pardubicích dne: 26. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Oldřich Rec
Jednatel společnosti
RECPROJEKT s.r.o.

