

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Název objednatele: **Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**
Sídlo: Vavřinecká 733/15, 624 00 Brno
IČO: 44992785
Zastoupen: **Mgr. Milada Blatná, starostka**
(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Název zhotovitele: **MAAUS s.r.o.**
Sídlo: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 09613111
Zastoupen: Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., jednatel
(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Koncepční architektonická studie ZŠ a MŠ Pastviny**“ byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále rovněž jen „**Původní smlouva**“).

II.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 přistupují k rozšíření Původní smlouvy o plnění specifikované v čl. III tohoto dodatku č. 1, kdy má Objednatel zájem na dopracování Díla dle svých níže uvedených požadavků.

III.

1. Dílo dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy bude dle domluvy smluvních stran Zhotovitelem dopracováno v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, a to do **6 týdnů** od uzavření tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany si za dopracování Díla dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy v souladu s tímto dodatkem č. 1 sjednávají odměnu ve výši **100 000 Kč vč. DPH**.
3. Smluvní strany si pro odstranění pochybností ujednaly, že veškerá kvalitativní, licenční a sankční ustanovení a rovněž veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Původní smlouvy se vztahují rovněž na dopracování Díla dle tohoto dodatku č. 1, respektive na dle tohoto dodatku dopracované Dílo, pokud obsah tohoto dodatku č. 1 výslovně nestanoví opak.

IV.

Ostatní ujednání Původní smlouvy, která nejsou v tomto dodatku č. 1 výslovně měněna, zůstávají v platnosti.

V.


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.


Příloha č. 1 – Požadavky Objednatele k dopracování Díla

Doložka projednání:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Statutárního města Brna – městské části Brno – Komín na její 1. schůzi konané dne 13. 01. 2023, a to pod č. usnesení: RMČ/2023/01/04.



**Mgr. Milada Blatná, starostka
Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**



**Ing. arch. Miroslava Zadrazilová, Ph.D., jednatel
MAAUS s.r.o.**