

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 7,9, PSČ 305 83

zastoupena **Pavlem Šrámkem, 1. místostarostou MO Plzeň, na základě plné moci,**

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

AS Projekt, spol. s r.o.

IČO: 416 36 473

se sídlem Plzeň, Zelenohorská 60A, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686

zastoupena jednatelem Ing. arch. Danielem Němečkem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4305740227/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **uzavřené dne 7.7. 2021** podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 7. 7. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění projektové přípravy akce „**Rekonstrukce prostor 1.NP sady Pětatřicátníků 1**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V průběhu realizace Díla, resp. jeho Etap, bylo objektivně shledáno, s ohledem na charakter předmětu Díla a za účelem jeho řádného naplnění, následující změny oproti původně předpokládanému při uzavírání Smlouvy, a to stanovení:
 - a) vícepráce
 - větší rozsah poskytovaného autorského dozoru, v objemu cca 50 hodin autorského dozoru.

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené vícepráce Díla se nepovažují za podstatnou změnu závazku plynoucí ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.4 Z důvodu dalších vyžadovaných činností v souvislosti s řádnou realizací Díla, jež není objektivně způsobena Zhotovitelem, smluvní strany sjednaly, vzhledem k nutnosti stanovení většího časového rozsahu etapy Díla, navýšení Ceny za Dílo.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

V. Cena za dílo

1. *Celková cena Díla činí částku ve výši **143 200 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři tisíc dvě stě korun českých) bez daně z přidané hodnoty a sestává z částky:***

*f) ve výši **40 800 Kč (slovy: čtyřicet tisíc osm set korun českých) bez daně z přidané hodnoty za poskytování autorského dozoru.***

VI. Platební podmínky

1. *Smluvní strany sjednaly, že Cena za Dílo stanovená v čl. V odst. 1 této Smlouvy bude hrazena Objednatelem Zhotoviteli po řádném a včasném dokončení a předání té které jednotlivé Etapy Díla dle čl. IV odst. 2 a čl. V odst. 1 této Smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků, za předchozího předložení písemné evidence činností na, té které Etapě Díla za účelem odsouhlasení objemu činností na Díle Objednatelem.*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jinému ujednání se nepřihlíží.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 2.2.2023

V Plzni dne ...

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci ze dne 26. 10. 2022

AS Projekt spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel