

**Dodatek č. 1**  
**k příkazní smlouvě**

Číslo smlouvy objednatele: č. RISML/00082/2022

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2430 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o výkonu funkce technického dozoru stavebníka – supervize technologie, při realizaci akce „Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou – III. etapa“

**Město Kralupy nad Vltavou**

Se sídlem: Palackého nám 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ: 00236977, DIČ: CZ236977  
Zastoupen: Liborem Lesákem, starostou města  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Kontakt: Marcela Horčíčková, Jindřich Karvánek, Jan Novotný  
Spojení: 315 739 811, e-mail: [mesto@mestokralupy.cz](mailto:mesto@mestokralupy.cz)  
(dále jen „příkazce“)

a

**Ing. Bohumil Šťastný**

se sídlem: Hradištko 129, 289 12 Hradištko  
IČ: 409 24 394  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Kontakt: Ing. Bohumil Šťastný  
Spojení: XXXXXXXXXX  
(dále jen „příkazník“)

1. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla akce: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu, Kralupy nad Vltavou – III. etapa, dohodly na prodloužení doby výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – supervizora technologie, která je uvedena v čl. II smlouvy, a to následovně:

Původní znění smlouvy – čl. II. Doba plnění, bod č. 3:

3. Plnění bude zahájeno 01.06.2022 a bude dokončeno 30.11.2022.

**Nové znění smlouvy – čl. IV Doba plnění, bod č. 3:**

3. Plnění bude zahájeno 01.06.2022 a bude dokončeno 28.02.2023.

2. Smluvní strany se v souvislosti s prodloužením výkonu činnosti technického dozoru stavebníka – supervizor technologie, a s tím spojenou změnou konečné ceny díla, která je uvedena v čl. III. smlouvy, dohodly na navýšení celkové ceny činnosti o 131 085,48 Kč bez DPH, a to následovně:

Původní částka díla dle příkazní smlouvy:

Celková cena bez DPH: 262 170,96 Kč

**Nová částka vyplývající z prodloužení doby výkonu činnosti:**

Celková cena bez DPH: 393 256,44 Kč

3. Opatření uvedená v bodech č. 1 a 2 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 23/1/4/4 ze dne 09.01.2023.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 1.2.23

V Kralupech, dne 21.1.2023

Libor Lesák  
starosta města

Ing. Bohumil Šťastný