

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p.o.

se sídlem: Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8  
IČO: 45245801  
DIČ: CZ45245801  
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem  
číslo účtu: 685329/0300  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

## Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Říčany, Žižkova 276, PSČ 25101  
IČO: 28402499  
DIČ: CZ 28402499  
zastoupená/ý: [REDACTED], jednatelem  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 138957  
číslo účtu: 28337033509/0800  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

#### **Článek I. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**HPS/Olšany - restaurování významných náhrobků**“. Smluvní strany mezi sebou na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku uzavřely dne 1.11.2022 smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“).

#### **Článek II. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. IV. 3. smlouvy o dílo, který bude nově znít takto:

*„Ukončení prací: do 5 kalendářních měsíců.“*

K prodloužení původního smluvního termínu došlo v důsledku skutečností zjištěných v průběhu stavby – po demontáži pomníkových dílů, krycí desky a rámu hrobek bylo zjištěno, že cihelné stěny hrobky jsou vyvalené a částečně zbořené. Je

nezbytné provést jejich zpevnění, přezdění a zasypání. Před zajištění těchto prací je nutné zajistit i exhumaci a následné opětovné uložení ostatků ve spolupráci se zaměstnanci HPS Praha.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne.....2023

V Praze dne..... 2023

.....

Za zhotovitele

, jednatel

.....

Za objednatele

Mgr. Martin Červený, ředitel