

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:**

Název objednatele:                   **Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**  
Sídlo:                                    Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno  
IČO:                                      44992785  
**Zastoupen:**                         **Mgr. Milada Blatná, starostka**

(dále jako „**Objednatel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně jedné)

a

Název zhotovitele:                   **PROAM ARCHITEKTI s.r.o.**  
Sídlo:                                    Štefánikova 104/33, Ponava, 602 00 Brno  
IČO:                                      09019146  
Zastoupen:                            Ing. arch. David Šrom, jednatel

(dále jako „**Zhotovitel**“ nebo obecně „**Strana**“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jen jako „**Smluvní strany**“)

**I.**

Na základě výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Koncepční architektonická studie ZŠ a MŠ Pastviny**“ byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále rovněž jen „**Původní smlouva**“).

**II.**

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 přistupují k rozšíření Původní smlouvy o plnění specifikované v čl. III tohoto dodatku č. 1, kdy má Objednatel zájem na dopracování Díla dle svých níže uvedených požadavků.

**III.**

1. Dílo dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy bude dle domluvy smluvních stran Zhotovitelem dopracováno v souladu s požadavky Objednatele specifikovanými v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, a to do **6 týdnů** od uzavření tohoto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany si za dopracování Díla dle čl. I. odst. 1 Původní smlouvy v souladu s tímto dodatkem č. 1 sjednávají odměnu ve výši **100 000 Kč vč. DPH**.

3. Smluvní strany si pro odstranění pochybností ujednaly, že veškerá kvalitativní, licenční a sankční ustanovení a rovněž veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Původní smlouvy se vztahují rovněž na dopracování Díla dle tohoto dodatku č. 1, respektive na dle tohoto dodatku dopracované Dílo,

pokud obsah tohoto dodatku č. 1 výslovně nestanoví opak.

#### IV.

Ostatní ujednání Původní smlouvy, která nejsou v tomto dodatku č. 1 výslovně měněna, zůstávají v platnosti.

#### V.

##### **Závěrečná ustanovení**


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – Požadavky Objednatele k dopracování Díla

##### **Doložka projednání:**


**Tento dodatek byl schválen Radou Statutárního města Brna – městské části Brno – Komín, a to dne ..... pod č. usnesení: .....**

V Brně dne .....



.....  
**Statutární město Brno, městská část Brno - Komín**

V Brně dne .....



.....  
**Ing. arch. David Šrom, jednatel  
PROAM ARCHITEKTI s.r.o.**