

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 21, ul. Pražského povstání, čp. 2304, Tábor"

Číslo SOD : 14/2023

Stavební objekt : bytový dům čp. 2304

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 4 915,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + osazení dveřních křídel
+ montáž dřevěných parapetů
+ doprava a přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	