

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

Zastoupená: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

Se sídlem: Pod klášteřem 55/17, 679 61 Letovice

IČO: 003 87 134

DIČ: CZ00387134

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1250

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Letostav, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Romanem Ježem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Nádražní 170/12, 679 61 Letovice

IČO: 16343794

DIČ: CZ16343794

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 1859

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče**“ dne 4. 9. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VI odst. VI.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet stavby č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.
3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **26 762 797,-- Kč** (slovy: *dvacet šest milionů sedm set šedesát dva tisíc sedm set devadesát sedm korun českých*) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny změny v rozsahu plnění díla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje cca 9,61 % původní hodnoty závazku, Objednatel vícepráce a méněpráce projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě

a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet stavby č. 1

V Letovicích 11. 01. 2023

Za Objednatele

Nemocnice Letovice, [Ⓢ]
příspěvková organizace
679 61 LE
IČO: 00

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace

MUDr. Drahoslava Královcová

ředitelka

V Letovicích 11. 01. 2023

Za Zhotovitele

Letostav spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343

Letostav, spol. s r.o.

Ing. Roman Jež

jednatel

