

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.128
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-R53 - Stavební - Revize R53 D1_01_4e-R53 – Zdravotně technické instalace - Revize R53		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Napojení dialyzačních panelů – revize R53				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový řeší napojení dialyzačních v místnosti U.0191 dle revize projektové dokumentace R53.				
<b>Důvod změny:</b> Na základě doplnění napojení dialyzačních panelů				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>14 619,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>14 619,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>14 619,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplni GD / provádějící změnu
<b>Vyřádění zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis:	01. 02. 2023	
<b>Vyřádění zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME Vyřádění rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis:	22. 02. 2023	
<b>Vyřádění zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis:	31. 01. 2023	
<b>Vyřádění zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NE</del> SOUHLASÍME	Datum a podpis:	03. 01. 2023	
<b>Vyřádění zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / <del>NE</del> SCHVÁLIL	Datum a podpis:	09. 02. 2023	
<b>Důvod zamítnutí (vyplni 0):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P\_Rev  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 26.01.2023

Zadavatel:  
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:  
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Součástí přípočtů nejsou vestavby a obklady kovovými stěnovými panely - položky nutno doplnit - zajišťuje investor

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 618,69</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 618,69	3 069,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 688,61</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

**Stavba:** IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 26.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>14 618,69</b>	<b>17 688,61</b>
<b>D1_01</b>	<b>Budova G1 a G2</b>	14 618,69	17 688,61
D1_01_1- R53	Stavební - Revize R53	3 772,59	4 564,83
D1_01_4e- R53	Zdravotně technické instalace - Revize R53	10 846,10	13 123,78

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 26.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 772,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 772,59	21,00%	792,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 564,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53**

Místo:

Praha

Datum:

26.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

**Náklady ze soupisu prací****3 772,59****HSV - Práce a dodávky HSV****3 772,59**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 925,91

61 - Úprava povrchů vnitřní

1 925,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 846,68

96 - Bourání konstrukcí

1 413,00

99 - Přesuny hmot a suti

433,68

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_1-R53 - Stavební - Revize R53**

Místo:

Praha

Datum:

26.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 772,59</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 772,59	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 925,91	
D		61	Úprava povrchů vnitřní				1 925,91	
157	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,350	1 150,00	1 552,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		Drážky po profesích					
	VV		"m č U 0191:" 9,0*0,15		1,350			
157	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,350	276,60	373,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		Drážky po profesích					
	VV		"m č U 0191:" 9,0*0,15		1,350			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 846,68	
D		96	Bourání konstrukcí				1 413,00	
157	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	9,000	157,00	1 413,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů					
	VV		Viz PD profesí - výkresy půdorysů					
	VV		m č U 0191					
	VV		9,0		9,000			
D		99	Přesuny hmot a suti				433,68	
492	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,171	1 800,00	307,80	CS ÚRS 2018 01
493	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,171	66,10	11,30	CS ÚRS 2018 01
495	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,197	6,10	7,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,171*7 Přepočteno koeficientem množství		1,197			
494	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,171	139,10	23,79	CS ÚRS 2018 01
497	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,171	190,00	32,49	CS ÚRS 2018 01
499	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	0,171	171,50	29,33	CS ÚRS 2018 01
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,110	197,00	21,67	CS ÚRS 2018 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 26.01.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 846,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 846,10	21,00%	2 277,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 123,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53**

Místo:

Praha

Datum:

26.01.2023

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****10 846,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

**10 846,10**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**2 433,60**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**8 412,50****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R53 - Zdravotně technické instalace - Revize R53**

Místo: Praha

Datum: 26.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: Mrštíkova 12,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 846,10</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				<b>10 846,10</b>	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 433,60	
30	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	9,000	270,40	2 433,60	CS ÚRS 2018 01
		WV	"m.č.U 0191:" 9,0		9,000			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 412,50	
79	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou	m	25,000	336,50	8 412,50	CS ÚRS 2018 01
		WV	objímkou kovovou D 25x3,5 mm					
			"m.č.U 0191" 25,0		25,000			





