







Číslo smlouvy: 201-OMI/2018-2
SPISOVÁ OBÁLKA SMLOUVY/DODATKU

Název smlouvy: "dodatek č.2 Smlouvy o dílo"	
Předkládá (vedoucí): Monika Volfová	Podpis: 
Administrátor: Monika Volfová	Podpis:
Zpracoval: (v případě zpracování třetí stranou)	
Odbor:	Odbor majetku a investic
Akce (popis):	Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská Větrná Na dole"
Smluvní partner:	Ing. Ivan Škulavík, Spartakiádní 1973, Sokolov, IČ 18733336

Dáno do oběhu dne: 25.1.2021	Oběh návrhu smlouvy (uvádí se připomínky, souvislosti, upozornění atd.)
Odbor majetku a investic	
Finanční odbor	
Odbor správní a vnitřních věcí	
Odbor výstavby a životního prostředí	
Oddělení kancelář starosty a tajemníka	
Odbor správy bytových a nebytových prostor	
Právní posouzení smlouvy právníkem města popř. jiná právní posouzení (Ano /Ne; pokud Ano připojit přílohu)	NE

Projednáni v orgánech města (ZM, RM, komise a výbory dle příslušnosti)	RM 324/29/20
Finanční plnění v Kč (- závazek, + pohledávka)	ne
Finanční krytí	ne

DODATEK Č.2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Projektová dokumentace stavby "Cyklostezka Hasičská/Větrná/Na Dole"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 24.024/29/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost J.F. VOLFOVA
Zveřejněno na profilu 25.7.2027

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Název: **Ing. Ivan ŠKULAVÍK**
Se sídlem: Spartakiádní 1973
zastoupená: Ing. Ivanem Škulavíkem
IČ: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156 517 612 / 0300
Datová schránka: 3ft3xj
Tel.: +420 602 930 773
e-mail: skulavikivan@seznam.cz

(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 5. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

5.2. Zhotovitel je povinen Dílo a jeho jednotlivé Projektční etapy dokončit a předat v těchto termínech:

a) DUR+SŘ

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

b) DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty Hasičská/Větrná kolem trafostanice do 31.3.2021

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

c) Inženýrská činnost – projednání se správci sítí, Správou povodí Ohře a DI PČR

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty - při II/209 ul Osvoboditelů do 31.3.2021

SO 103 Stezka pro pěší a cyklisty a cyklotrasa Hasičská ul. do 31.3.2021

d) Spolupráce při výběru zhotovitele - v průběhu zadávacího procesu

e) Autorský dozor - v průběhu realizace stavby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží i Zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horním Slavkově dne 11.7.2021

Objednatel


Zhotovitel


MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-



Alexandr Terek
Starosta

Ing. Ivan Škulavík
zhotovitel


Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Společnost s ručením omezeným
IČO 187 33 336
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ