

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256

537 01 Chrudim

www.komplexcr.cz

ID datové schránky: hagyp78

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové

V Chrudimi dne 24. 1. 2023

Věc: Smlouva o dílo – změna termínů plnění

Dobrý den,

ve věci plnění závazků ze smlouvy o dílo **SML-00158-2022-947 RVT přítoku Heřmánkovického potoka** konstatuji zdržení proti původním předpokladům v zajištění souhlasů s provedením stavby vlastníků pozemků dotčených provedením stavby.

Podklady pro souhlas vlastníků byly předány k doručení České poště dne 26. 9. 2022, opakovaně pak 26. 10. 2022. Doposud se nepodařilo zajistit stanovisko [redacted] (trvalý pobyt mimo Českou republiku) a paní [redacted] (bez odezvy od doručení).

Ve vztahu k časovému harmonogramu prací, který vyplývá ze smlouvy o dílo, konstatuji, že z objektivních příčin nelze dostát termínovému závazku v rozsahu dle bodu II.5.b) a II.5.c) smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného žádám o prodloužení termínu plnění závazku v rozsahu dle bodu II.5.b) a II.5.c) smlouvy o dílo.

Návrh nových termínů plnění:

- II.5.b) ... do **10 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy (do 22. 4. 2023)
- II.5.b) ... do **13 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy (do 22. 7. 2023)

Děkuji Vám za vstřícnost a za důvěru.

s pozdravem

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

Obchodní rejstřík: C 37352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701031490/2010

www.komplexcr.cz

str. 1/3

DODEJKA

Orámovanou část vyplní pošta

<input type="checkbox"/>	Poštovní zásilka
<input type="checkbox"/>	Poštovní poukázka
Podací číslo	RR35120160502
Podací pošta	53705
Datum podání	26.09.2022



Věc poštovní služby

KOMPLEX CR s.r.o.
K MÁJOVU 1256
CHRUDIM

537

01



11-061 (03-13)

AVIS DE RÉCEPTION

DODEJKA

Orámovanou část vyplní pošta

<input checked="" type="checkbox"/>	Poštovní zásilka
<input type="checkbox"/>	Poštovní poukázka
Podací číslo	RR35120426102
Podací pošta	CHRUDIM 5
Datum podání	26.10.2022



Věc poštovní služby

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031 DIČ: CZ05249031

www.komplexcr.cz

537

01



DODEJKA

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

Obchodní rejstřík: C 37352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701031490/2010

www.komplexcr.cz

str. 2/3

AVIS DE RECEPTION

DODEJKA

Orámovanou část vyplní pošta

<input checked="" type="checkbox"/>	Poštovní zásilka
<input type="checkbox"/>	Poštovní poukázka
Podací číslo	RR 35120418702
Podací pošta	CHRUDIM 5
Datum podání	26.10.2022



Věc poštovní služby

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim
IČ: 05249031 DIČ: CZ05249031
www.komplexcr.cz



11-061 (03-13)

DODEJKA

DODEJKA

Orámovanou část vyplní pošta

<input type="checkbox"/>	Poštovní zásilka
<input type="checkbox"/>	Poštovní poukázka
Podací číslo	RR 35120161402
Podací pošta	53705
Datum podání	26.09.2022



Věc poštovní služby



KOMPLEX CR s.r.o.

K MÁJOVU 1256

CHRUDIM



Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČ: 05249031

Obchodní rejstřík: C 37352 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2701031490/2010

www.komplexcr.cz

str. 3/3


Zápis dokumentační komise 2/2023

RVT přítoku Heřmánkovického potoka


Projektant : Komplex CR s.r.o.
Datum : 20. 1. 2023 a 23. 1. 2023

Účastníci:

LČR –



Komplex CR s.r.o. –



Popis návrhu a požadavků investora dle ZL:

Současné napřímené a opevněné koryto bude nahrazeno novým, mělkým korytem s meandry, čímž se délka toku prodlouží, zmírní se spád a odtok z krajiny se zpomalí. Na vhodných místech budou vytvořeny tůňe různých velikostí a tvarů a celá revitalizace bude doplněna vhodnou skladbou dřevin – ve výsledku bude vytvořena niva, do níž se budou rozlévat vody při případných vyšších průtocích.

Výsledky projednání:

Bylo představeno navržené technické řešení revitalizace vodního toku včetně návrhu příčných objektů a tůň.

Nebyl zajištěn souhlas majitele pozemků potřebných pro přístup, i po opakovaném pokusu kontaktování vlastníků.

Připomínky k zaslaným výkresům a textovým zprávám:

Souhrnná technická

B.1.j – uvést rozsah kácení

B.1.n a str. 5 – odlišit pozemky přístupu a umístění stavby

Str. 7 – specifikace kamene upravit dle vyjádření CHKO

TZ

D.1.1 – neuvádět kapacitu koryta na Q20

Výkresy:

C.2 – doplnit alespoň číslo pozemku a k.ú.

Dopracovat podélné profily – doplnit linii stávajícího dna, břehů, objekty,

D.3 – hloubka koryta 0,56 m – projednat s AOPK

Dokumentační komise pokračovala na místě stavby 23. 1. 2023.

- Bude ověřena bilance zemin – předpoklad je vyrovnaná bilance,
- Projektant projedná přístup na staveniště po obecním pozemku p.č. 3018 k.ú. Heřmánkovice a posoudí možnost přístupu z horní části (nutné kácení),

- V PD bude kácení, jako samostatný objekt,
- Likvidace pařezů bude v rámci stavby – umístění do tůní, možnost příčných objektů
- Projektant, z důvodu časově náročného projednání zajištění souhlasů s přístupem ke stavbě, zašle žádost o prodloužení termínu zpracování PD.
- LČR prověří hodnotu - nákladů běžných opatření na akci,
- Samotná úprava koryta bude rozdělena na dva stavební objekty spodní a horní část, dle charakteru úpravy.

Závěr:

Výše uvedené připomínky budou doplněny a zapracovány do PD. Následně bude PD předána ke kontrole a projednání.

V Hradci Králové



Prezenční listina

Dokumentační komise 2/2023 akce RVT přítoku Heřmánkovického potoka
konané dne 20. 1. 2023 na LČR, s.p. - STOPL

Název organizace	[Redacted]	
Komplex ČR s.r.o.		
Komplex ČR s.r.o.		
KOMPLEX ČR s.r.o.		
LČR DVH		
— II —		
LČR STOPL		
—		
— II —		

