





Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 20210674

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: -
e-mail: @.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

QUALIFORM, a.s.
se sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
adresa pro doručování: -
spisová značka: B 1138 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Janem Svobodníkem, EurChem, prokuristou
IČO: 49450263
DIČ: CZ49450263
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6873660267/0100
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: -
e-mail: @.cz
datová schránka: mwar4vp

(dále jen „poskytovatel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke **Smlouvě o dílo č. 20210674** ze dne 26. 10 2021 (dále jen „smlouva“), kterým se mění smlouva následovně:

1. V záhlaví smlouvy se u objednatele ruší následující údaj:

DIČ: CZ48133990

2. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Termín zahájení díla: Plnění bude zahájeno u všech etap písemnou výzvou objednatele zasláno poskytovateli způsobem dle čl. XII odst. 3 této smlouvy s termínem zahájení stanoveným na základě dohody obou smluvních stran.

Termín dokončení díla: jednotlivé etapy budou dokončeny **dle harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 2** této smlouvy takto:

Termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 písm. a) této smlouvy nejpozději do 14. 2. 2022 tak, aby certifikát (dílo dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy) byl vydán dne 14. 2. 2022.

Termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy nejpozději do 15 měsíců od vydání certifikátu (dílo dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy).

Termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 písm. d) této smlouvy nejpozději do 24 měsíců od vydání certifikátu (dílo dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy).

Termín dokončení díla dle čl. II odst. 2 písm. e) této smlouvy nejpozději do 14. 2. 2025 tak, aby certifikát (dílo dle čl. II odst. 2 písm. f) této smlouvy) byl vydán dne 14. 2. 2025.

3. Ruší se Příloha č. 2 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 2 – Harmonogram plnění, která je přílohou tohoto dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem řádně seznámily a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Harmonogram plnění

V Praze dne 3. února 2023

Za objednatele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

V Brně dne 2. února 2023

Za poskytovatele:

QUALIFORM, a.s.

.....
Ing. Jan Svobodník, EurChem
prokurista

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění

	2022	2023	2024	2025
První recertifikační audit	do 14. 2. 2022			
Vystavení certifikátu	14. 2. 2022			
První dohledový audit		do 15 měsíců od vydání certifikátu		
Druhý dohledový audit			do 24 měsíců od vydání certifikátu	
Druhý recertifikační audit				do 14. 2. 2025
Vystavení certifikátu				14. 2. 2025