

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice“



MUBOP00EY833

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

zastoupený: Bc. Radkem Šamšulou, místostarostou města

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Honzírek

Zhotovitel: Karel Porč, s.r.o.

Se sídlem: Badalky 340, 679 71 Lysice

zastoupen: Karel Porč, jednatel společnosti

IČO: 29296439

DIČ: CZ29296439

II.

Předmět Dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Velkoplošné opravy chodníků, Boskovice“ je změna termínu dokončení díla a dohoda o narovnání.

- A) V čl. 4. - Doba plnění- bod 4.1. se vypouští text:

„Termín dokončení díla

do 30. 09. 2022“

a nahrazuje se textem, který zní:

„Termín dokončení díla

do 30. 04. 2023“

- B) V čl. 4. - Doba plnění- bod 4. 1. se vypouští v dílčích termínech text:

„Schodiště ul. Hybešova

do 31.08.2022“

a nahrazuje se textem, který zní:

„Schodiště ul. Hybešova

do 30.04.2023“

III.

Dohoda o narovnání

1. Objednateli vznikl s ohledem na prodlení s dokončením díla nárok na smluvní pokutu dle čl. 8 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na povětrnostní podmínky a technologické postupy bude nárokována smluvní pokuta za 60 dní, což činí 30 000 Kč. Zhotovitel podpisem uznává tento dluh, co do důvodu a výše.

2. Smluvní strany tak na základě výše uvedeného také uzavřely dohody o narovnání, kdy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 30 000 Kč, a to formou zápočtu na poslední vystavenou fakturu dle Smlouvy o dílo.

IV.

Závěrečná ustanovení

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2022 zůstávají v platnosti nedotčena.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pro své potřeby dva.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Uzavření dodatku bylo schváleno na 6. schůzi Rady města Boskovice konané dne 11.01.2023, usnesením č. 15.2.

V Boskovicích dne 30. 01. 2023

V Lysicích dne 27. 01. 2023

Za objednatele:

[Redacted signature]

Bc. Radek Šamšula
místostarosta města



Za zhotovitele: REL PORČ, s.r.o.

[Redacted signature]

Karel Porč
jednatel společnosti