


Vypracování nabídky "Jičín - Rozšíření a modernizace MKDS"**Harmonogram montážních prací - od data objednávky**

Činnost	Termín
Zahájení přípravných prací	do 10ti pracovních dnů
Osazení kamer	12. - 16. pracovní den
Instalace NVR+nastavení a předání díla	15. - 18. pracovní den

Zpracoval: A. Vojtíšek


VSVconnect, spol. s r. o.
Tyršova 293, 506 01 Jičín
Tel. 493 520 611, Fax 493 520 613
IČO: 259 56 108, DIČ: CZ25956108
③