

DODATEK Č. 2
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 13 – DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 13 NA
ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY Č. DOH/40/05/003615/2021

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti

IČ: 29108373

DIČ: CZ29108373

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 ze dne 15. 12. 2021 tento Dodatek č. 2 k Dílčí objednávce č. 13 – Dílčí smlouvě č. 13 uzavřené na základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 04.04.2022 uzavřely Dílčí objednávku č. 13 – Dílčí smlouvu č. 13 na základě Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou služby spojené se zprovozněním standardizovaných agend PROXIO v datovém centru pro ÚMČ Praha Libuš a ÚMČ Praha Nedvězí.
- 1.2. Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravit čl. 3. Smlouvy, a to z důvodu potřeby prodloužení termínu k dokončení implementace vybraných agend pro městské části Praha Libuš a Praha Nedvězí. K prodloužení je nutné přistoupit z důvodu konání voleb a politických změn v rámci úřadu u výše uvedených městských částí.
- 1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 2 uzavřeného v souladu s čl. 13 odst. 13.1. Rámcové dohody č. DOH/40/05/003615/2021 upravují čl. 3. Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Smlouvy.
- 2.2. Ustanovení čl. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Konkrétní termín realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná do 15.05.2023.

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle § 5 odst. 1 zák. 340/2015 Sb.
- 3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 2.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

V Plzni

Objednatel:

Poskytovatel:

Hlavní město Praha

Marbes s.r.o.

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností

Ing. Miroslav Dvořák

jednatel společnosti