

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220043, ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83
na zakázku: Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119200007

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Adresa sídla: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
David Alonso Rodríguez, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220043 a ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši 836 516,80 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Evidenční list vyhrazené změny č. 1	SO 01 Oprava jezu	836 516,80 Kč
CELKEM:		836 516,80 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v odst. 8.1. až 8.4. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.05.2022 a Evidenčním listem vyhrazené změny č. 1 ze dne 23.01.2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 9 315 904,00 Kč,

Dodatečné stavební práce dle - Evidenčního listu vyhrazené změny č. 1 ze dne 23. 1. 2023 v celkové výši **836 516,80 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **10 152 420,80 Kč**,

slovy: deset milionů jedno sto padesát dva tisíc čtyři sta dvacet korun českých osmdesát haléřů bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Dle odst. 8.1. - 8.4. smlouvy o dílo se změna týká 2. skupiny položek spadajících pod vyhrazenou změnu podle písm. b) označena jako „Vyhrazená změna č. 2“. Jedná se o položku č. 16 s názvem: "Provedení podzemní těsnicí stěny tl. min. 0,7 m pomocí tryskové injektáže minimální pevnosti 10 MPa"

Změny se týkají provádění tryskové injektáže, kdy oproti předpokladu z provedeního inženýrsko geologického průzkumu nebylo zastiženo skalní podloží. Nalezené podloží bylo tvořené vrstvami jílu. Zhotovitel prací provedl pro zatěsnění průsaků těsnicí clonu cementovou směsí dle projektové dokumentace vetknuté do úrovně 0,4 m zastiženého jílovitého podloží.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220043 a ev. č. zhotovitele B90024/INV/2022/83 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
XXX

elektronicky podepsáno
XXX